



**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ**

О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 октября 2018 года № 33-Пр-169 «Об утверждении инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на 2019-2026 годы»

33-Пр-70
30.06.2021

г. Ханты-Мансийск

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», подпунктом 6.5.3 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждённого постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2012 № 164, **п р и к а з ы в а ю:**


1. Внести в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 октября 2018 года № 33-Пр-169 «Об утверждении инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на 2019-2026 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить инвестиционную программу «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на 2019-2026 годы» согласно приложению к настоящему приказу.

1.2. Приложения №№ 1-5 изложить в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ разместить в сети «Интернет» на Едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения приказа.

Директор



И.А. Ким

I. Паспорт инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на 2019-2026 годы»

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Акционерное общество «Урайтеплоэнергия»
Местонахождение регулируемой организации	Юридический и почтовый адрес: 628285, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, улица Пионеров, дом 4
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 – 2026 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник ПТО – Жевлаков Т.В. Начальник ООТиПП – Григоращ Н.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	телефон: 8 (34676) 3-22-25, электронный адрес: ute.97@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Ким И.А.
Дата, номер приказа об утверждении инвестиционной программы	от 16.10.2018 № 33-Пр-169 (с изм. от 30.06.2021 № 33-Пр-70)
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: 8 (3467) 36-01-40, доб. 2006 электронный адрес: SulimaMN@admhmao.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Березовский А.А.
Дата согласования инвестиционной программы органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов	03.06.2021
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ	телефон: 8 (3467) 36-01-36 (доб.4636) электронный адрес: BerezovskyAA@admhmao.ru
Наименование органа местного самоуправления согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Урай
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Юридический и почтовый адрес: 628285, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Урай, микрорайон 2, дом 60
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	И.о главы города Урай В.В.Гамузов
Дата согласования инвестиционной программы органом местного самоуправления	20.04.2021
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ	Начальник МКУ «УЖКХ г. Урай» Лаушкин Олег Александрович телефон: 8 (34676) 2-21-40 E-mail: mdez@inbox.ru
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения	Приложение 1.1

**II. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на 2019-2026 годы»**

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества						Показатель надежности					Показатели энергетической эффективности					
		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)			Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)			Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (ед./км)					Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)			
		Текущие значения 2018	Плановые значения		Текущие значения 2018	Плановые значения		Текущие значения 2018	Плановые значения				Текущие значения 2018	Плановые значения		Текущие значения 2018	Плановые значения	
2019-2026	Утвержденный период 2027		2019-2026	Утвержденный период 2027		2019	2020		2021-2026	Утвержденный период 2027	2019-2026	Утвержденный период 2027		2019-2026	Утвержденный период 2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
2	Реконструкция сетей ГВС от МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
3	Реконструкция сетей ГВС от МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
4	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Реконструкция котельной МАК-7 (Замена котлов 4 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по предприятию		0	0	0	0	0	0	0,18	0,31	0,31	0,31	0,31	0,047	0,047	0,047	20	20	20

II. Инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на 2019-2026 годы»

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)											
				Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам								Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения																					
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																					
Всего по группе 1										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем горячего водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов																					
Всего по группе 2																					
Всего по группе 2										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																					
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения																					
3.1.1	Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А		г. Урай от котельной МАК-4 в мкр. 3	потери воды	%	40	20	2019	2020	28 592	0	17 898	10 694	0	0	0	0	0	0	0	0
				материал		полипропилен	полиэтилен PE-RT														
				протяженность в двух трубном измерении	км	1,82	2,32														
				диаметр	мм	160-50	160-50														
3.1.2	Реконструкция сетей ГВС от МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А	Снижение количества порывов, снижение	г. Урай от котельной МАК-7 в мкр. 2	потери воды	%	40	20	2021	2021	19 888	0	0	0	19 888	0	0	0	0	0	0	0
				материал		полипропилен	полиэтилен PE-RT														
				протяженность в двух трубном измерении	км	2,185	1,59														

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																									
				Наименование показателя (мощность, НУР, электроэнергия, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам								Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение														
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22														
		износа		диаметр	мм	160-50	160-50																												
3.1.3	Реконструкция сетей ГВС от МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А		г. Урай от котельной МАК-10 в мкр. Западный, мкр. 1, мкр.2	потери воды	%	40	20	2021	2021	10 504	0	0	0	10 504	0	0	0	0	0	0	0														
			материал		полипропилен	полиэтилен PE-RT																													
			протяженность в двух трубном измерении	км	0,76	0,98																													
			диаметр	мм	160-50	160-50																													
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																																			
3.2.1	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт)	Снижение количества тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	г. Урай микрорайон 3, д.60	КПД	%	80	90	2019	2022	9 570	0	2 265	2 265	2 400	2 640	0	0	0	0	0	0														
				Износ	%	80	0																												
				мощность котельной	Гкал/ч	4,12	4,12																												
3.2.2	Реконструкция котельной МАК-7 (Замена котлов 4 шт.)		г. Урай микрорайон 2, д.71А	КПД	%	80	90	2023	2026	11 400	0	0	0	0	0	2 640	2 880	2 880	3 000	0	0	0													
				Износ	%	78	0																												
				мощность котельной	Гкал/ч	4,12	4,12																												
Всего по группе 3										79 954	0	20 163	12 959	32 792	2 640	2 640	2 880	2 880	3 000	0	0														
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий																																			
Всего по группе 4										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем горячего водоснабжения																																			
Всего по группе 5										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем горячего водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																																			
Всего по группе 6										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
ИТОГО по горячему водоснабжению										79 954	0	20 163	12 959	32 792	2 640	2 640	2 880	2 880	3 000	0	0														

IV. Финансовый план инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на 2019-2026 годы»

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)											
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы								
		производство	передача		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения													
1	Собственные средства	17 475	49 153	66 628	16 803	10 800	27 326	2 200	2 200	2 400	2 400	2 500	
1.1	амортизационные отчисления	17 475	49 153	66 628	16 803	10 800	27 326	2 200	2 200	2 400	2 400	2 500	
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ИТОГО по программе		17 475	49 153	66 628	16 803	10 800	27 326	2 200	2 200	2 400	2 400	2 500	

V. Укрупненный сетевой график выполнения мероприятий инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на 2019-2026 годы»

N п/п	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончания (дата)		
1	2	3	4	5	6
	Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А				
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь 2019	январь 2019	100	-
1.2	Заключение договора на разработку проекта	январь 2019	март 2019	100	-
1.3	Утверждение проектной документации	апрель 2019	апрель 2019	100	-
2	Организационный этап				
2.1	Оформление разрешительной документации	апрель 2019	май 2019	100	-
3	Реконструкция сетей				
3.1	Поставка материалов и оборудования	апрель 2019	май 2019	100	-
3.2	Монтаж трубопроводов	июнь 2019	сентябрь 2020	100	-
3.3	Завершение реконструкции сетей	сентябрь 2020	сентябрь 2020	100	-
4	Испытания и ввод в эксплуатацию сетей				
4.1	Комплексное опробование сетей	сентябрь 2020	сентябрь 2020	100	-
4.2	Ввод в эксплуатацию сетей	декабрь 2020	декабрь 2020	100	-
	Реконструкция сетей ГВС от МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А				
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь 2021	январь 2021	100	-
1.2	Заключение договора на разработку проекта	январь 2021	март 2021	100	-
1.3	Утверждение проектной документации	апрель 2021	апрель 2021	100	-
2	Организационный этап				
2.1	Оформление разрешительной документации	апрель 2021	май 2021	100	-
3	Реконструкция сетей				
3.1	Поставка материалов и оборудования	апрель 2021	май 2021	100	-
3.2	Монтаж трубопроводов	июнь 2021	июнь 2021	100	-
3.3	Завершение реконструкции сетей	июнь 2021	июнь 2021	100	-
4	Испытания и ввод в эксплуатацию сетей	июнь 2021	июнь 2021	100	-
4.1	Комплексное опробование сетей	июнь 2021	июнь 2021	100	-
4.2	Ввод в эксплуатацию сетей	декабрь 2021	декабрь 2021	-	-
	Реконструкция сетей ГВС от МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А				
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь 2021	январь 2021	100	-
1.2	Заключение договора на разработку проекта	январь 2021	март 2021	100	-
1.3	Утверждение проектной документации	апрель 2021	апрель 2021	100	-
2	Организационный этап				
2.1	Оформление разрешительной документации	апрель 2021	май 2021	100	-
3	Реконструкция сетей				
3.1	Поставка материалов и оборудования	апрель 2021	май 2021	100	-
3.2	Монтаж трубопроводов	июнь 2021	июнь 2021	100	-
3.3	Завершение реконструкции сетей	июнь 2021	июнь 2021	100	-
4	Испытания и ввод в эксплуатацию сетей	июнь 2021	июнь 2021	100	-
4.1	Комплексное опробование сетей	июнь 2021	июнь 2021	100	-
4.2	Ввод в эксплуатацию сетей	декабрь 2021	декабрь 2021	-	-
	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт.)				
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь 2019	январь 2019	100	-
1.2	Заключение договора на разработку проекта	январь 2019	март 2019	100	-
1.3	Утверждение проектной документации	апрель 2019	апрель 2019	100	-
2	Организационный этап				
2.1	Оформление разрешительной документации	апрель 2019	май 2019	100	-
3	Реконструкция котельной (котла № 1)				
3.1	Поставка котла № 1	апрель 2019	май 2019	100	-
3.2	Монтаж оборудования	июнь 2019	сентябрь 2019	100	-
3.3	Завершение реконструкции котельной (котла № 1)	сентябрь 2019	сентябрь 2019	100	-
4	Испытания и ввод в эксплуатацию котельной (котла № 1)				
4.1	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2019	сентябрь 2019	100	-
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта котельной (котла № 1)	октябрь 2019	декабрь 2019	100	-
5	Реконструкция котельной (котла № 2)				
5.1	Поставка котла № 2	апрель 2020	май 2020	100	-
5.2	Монтаж оборудования	июнь 2020	сентябрь 2020	100	-
5.3	Завершение реконструкции котельной (котла № 2)	сентябрь 2020	сентябрь 2020	100	-
6	Испытания и ввод в эксплуатацию котельной (котла № 2)				
6.1	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2020	сентябрь 2020	100	-

1	2	3	4	5	6
6.2	Ввод в эксплуатацию объекта котельной (котла № 2)	октябрь 2020	декабрь 2020	100	
7	Реконструкция котельной (котла № 3)				
7.1	Поставка котла № 3	апрель 2021	май 2021	100	-
7.2	Монтаж оборудования	июнь 2021	сентябрь 2021	-	-
7.3	Завершение реконструкции котельной (котла № 3)	сентябрь 2021	сентябрь 2021		
8	Испытания и ввод в эксплуатацию котельной (котла № 3)				
8.1	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2021	сентябрь 2021		
8.2	Ввод в эксплуатацию объекта котельной (котла № 3)	октябрь 2021	декабрь 2021		
9	Реконструкция котельной (котла № 4)				
9.1	Поставка котла № 4	апрель 2022	май 2022		
9.2	Монтаж оборудования	июнь 2022	сентябрь 2022		
9.3	Завершение реконструкции котельной (котла № 4)	сентябрь 2022	сентябрь 2022		
10	Испытания и ввод в эксплуатацию котельной (котла № 4)				
10.1	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2022	сентябрь 2022		
10.2	Ввод в эксплуатацию объекта котельной (котла № 4)	октябрь 2022	декабрь 2022		
	Реконструкция котельной МАК-7 (Замена котлов 4 шт.)				
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь 2023	январь 2023		
1.2	Заключение договора на разработку проекта	январь 2023	март 2023		
1.3	Утверждение проектной документации	апрель 2023	апрель 2023		
2	Организационный этап				
2.1	Оформление разрешительной документации	апрель 2023	май 2023		
3	Реконструкция котельной (котла № 1)				
3.1	Поставка котла № 1	апрель 2023	май 2023		
3.2	Монтаж оборудования	июнь 2023	сентябрь 2023		
3.3	Завершение реконструкции котельной (котла № 1)	сентябрь 2023	сентябрь 2023		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию котельной (котла № 1)				
4.1	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2023	сентябрь 2023		
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта котельной (котла № 1)	октябрь 2023	декабрь 2023		
5	Реконструкция котельной (котла № 2)				
5.1	Поставка котла № 2	апрель 2024	май 2024		
5.2	Монтаж оборудования	июнь 2024	сентябрь 2024		
5.3	Завершение реконструкции котельной (котла № 2)	сентябрь 2024	сентябрь 2024		
6	Испытания и ввод в эксплуатацию котельной (котла № 2)				
6.1	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2024	сентябрь 2024		
6.2	Ввод в эксплуатацию объекта котельной (котла № 2)	октябрь 2024	декабрь 2024		
7	Реконструкция котельной (котла № 3)				
7.1	Поставка котла № 3	апрель 2025	май 2025		
7.2	Монтаж оборудования	июнь 2025	сентябрь 2025		
7.3	Завершение реконструкции котельной (котла № 3)	сентябрь 2025	сентябрь 2025		
8	Испытания и ввод в эксплуатацию котельной (котла № 3)				
8.1	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2025	сентябрь 2025		
8.2	Ввод в эксплуатацию объекта котельной (котла № 3)	октябрь 2025	декабрь 2025		
9	Реконструкция котельной (котла № 4)				
9.1	Поставка котла № 4	апрель 2026	май 2026		
9.2	Монтаж оборудования	июнь 2026	сентябрь 2026		
9.3	Завершение реконструкции котельной (котла № 4)	сентябрь 2026	сентябрь 2026		
10	Испытания и ввод в эксплуатацию котельной (котла № 4)				
10.1	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2026	сентябрь 2026		
10.2	Ввод в эксплуатацию объекта котельной (котла № 4)	октябрь 2026	декабрь 2026		

VI. Отчет об исполнении инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на 2019-2026 годы»

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)						Примечание (причины отклонений)	
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		план	факт	план	факт	План			Факт				
					план	факт					Всего (2019-2020)	2019	2020	Всего (2019-2020)*	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения																		
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																		
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения																		
3.1.1	Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А	Снижение количества отключений, снижение износа	потери воды	%	40	20	2019	2019	2019	2020	28 592	17 898	10 694	3 779	0	3 779		Отклонение сложилось за счет снижения стоимости материалов при проведении торгов, а также разницы между плановым и фактическим НДС. В плановой сумме НДС учтен на все расходы, в фактическом НДС начислен только на расходы по материалам. Мероприятие выполнено на 100 %
			износ	%	90	0												
			материал		полипропилен	Изопрофлекс-А												
			протяженность в двух трубном измерении	км	1,82	2,32												
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																		
3.2.1	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт)	Снижение количества тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	КПД	%	80	93	2019	2019	2022	2022	4 530	2 265	2 265	3 719	1 948	1 771		Отклонение сложилось за счет снижения стоимости материалов при проведении торгов, а также разницы между плановым и фактическим НДС. В плановой сумме НДС учтен на все расходы, в фактическом НДС начислен только на расходы по материалам. Проведена замена 2-х котлов
			износ	%	80	0												
			мощность котельной	Гкал/ч	4,12	4,12												
Всего по группе 3											33 122	20 163	12 959	30 994	1 948	5 551		
ИТОГО по программе											33 122	20 163	12 959	30 994	1 948	5 551		

*Примечание: с учетом финансирования мероприятия в 2017-2018 годах

VII. Отчет об исполнении инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Акционерного общества «Урайттеплоэнергия» на 2019-2026 годы»

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества								Показатель надежности				Показатели энергетической эффективности							
		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)				Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)				Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (ед./км)				Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)				Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)			
		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по предприятию		0	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0,31	0,18	0,19	0,047	0,047	0,047	0,047	20	20	20	20