УТВЕРЖДЁН

Наблюдательным советом

АНО «Центр по реализации национальных проектов»

Протокол № 147 от «15 » <u>мал</u> 2023 г.





2022
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ



1. Общие сведения об АНО «Центр по реализации национальных проектов» (далее – Организация)

Органы управления Организации:

- Наблюдательный совет (коллегиальный высший орган управления);
- Исполнительный директор (единоличный исполнительный орган).
- В соответствии с Уставом Организации Наблюдательный совет формируется Правительством Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 10 (десять) лет.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, определены п. 4.4 Устава Организации.

Первоначальный состав Наблюдательного совета Организации **утверж**дён распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07 июня 2013 года № 287-рп (А.В. Власов). Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 января 2017 года № 25-рп назначен С.А. Эрнст, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 сентября 2018 года № 485-рп назначена Т.В. Мирошник, распоряжениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 июня 2019 года № 342-рп, от 25 декабря 2020 года № 813-рп был назначен В.С. Фенский (25 декабря 2020 года внесено изменение должности), распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 августа 2021 года № 471-рп назначены И.Г. Газизов и Р.Ф. Мирсаяпов, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2021 года № 222-рп и назначен новый член Наблюдательного совета – А.А. Чергинец.

С 22 июля 2022 года досрочно прекращены полномочия всех членов Наблюдательного совета распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 22 июля 2022 года № 440-рп и назначен новый состав членов Наблюдательного совета (С.А. Эрнст, А.А. Чергинец, Т.В. Мирошник, В.С. Фенский, И.Г. Газизов, А.В. Власов). Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 29 декабря 2022 года № 863-рп досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета С.А. Эрнста и А.А. Чергинца, а также назначены новые члены Наблюдательного совета В.В. Семенова и Т.Г. Сулейманов.

Таблица 1 – Состав Наблюдательного совета Организации по состоянию на 31 декабря 2022 года

Мирошник Татьяна Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Фенский Виталий Сергеевич	Заместитель директора Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Власов Алексей Владимирович	Первый заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Семенова Виктория Викторовна	Директор Департамента пространственного развития Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, главный архитектор
Газизов Игорь Геннадьевич	Заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник управления дорожного хозяйства
Сулейманов Турхан Гошгарович	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и энергетики Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета в 2022 году не осуществлялась.

В соответствии с п. 4.5 Устава Организации Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Организации.

Вопросы, относящиеся к компетенции Исполнительного директора, определены п. 4.5.3 Устава Организации. Полный текст Устава Организации размещён на её официальном сайте (ugraces.ru/2020/04/13/articles 2020).

На основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 1 сентября 2022 года № 536-рп и распоряжения Депимущества Югры от 1 сентября 2022 года № 13-р-2223 1 сентября 2022 года на должность Исполнительного директора Организации назначен Кинцле Эдуард Эмильевич сроком по 1 сентября 2023 года.

2. Описание деятельности Организации в 2022 году

Результаты реализации мероприятия 7.1. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Центр по реализации национальных предусмотренного Государственной программой «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» за счёт средств субсидий, предоставленных Организации по соглашению от 13 января 2022 года № ЦРНП-7.1-2022 в редакции дополнительных соглашений от 21 января 2022 года № ЦРНП-7.1-2022-доп 1, от 03 марта 2022 года № ЦРНП-7.1-2022-доп 2, от 16 сентября 2022 года № ЦРНП-7.1-2022-доп 3, от 30 сентября 2022 года № ЦРНП-7.1-2022-доп 4 и от 16 декабря 2022 года № ЦРНП-7.1-2022-доп 5, по соглашению от 18 января 2021 года № ЦРНП- 7.1.- 2021 в редакции дополнительных соглашений от 09 ноября 2021 года № ЦРНП-7.1-2021 — доп 1, от 14 февраля 2022 года № ЦРНП-7.1-2021 — доп 2, от 03 марта 2022 года № ЦРНП-7.1-2021 — доп 3, от 20 сентября 2022 года № ЦРНП-7.1-2021 доп 4 и от 30 сентября 2022 года № ЦРНП-7.1-2021 — доп 5 и по соглашению от 11 января 2019 года № 2-19 в редакции дополнительных соглашений от 07 марта 2019 года, от 24 октября 2019 года, от 17 декабря 2019 года, от 14 февраля 2020 года, от 09 апреля 2020 года, от 20 февраля 2021 года, от 06 апреля 2021 года, от 18 февраля 2022 года, от 05 марта 2022 года и от 19 сентября 2022 года).

В 2022 году средства субсидии и прочие доходы Организации в сумме 116 761тыс. руб. были использованы на достижение следующих целей мероприятия 7.1. (пункты 2.1.–2.6.):

2.1. Для обеспечения организации и проведения симпозиумов, конференций, семинаров, форумов, выставок, конкурсов, а также участия в мероприятиях по тематикам: энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие жилищно-коммунального комплекса в автономном округе;

распространения информации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, радио, Интернет) о мероприятиях в сферах энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития жилищно-коммунального комплекса в автономном округе;

разработки, издания и распространения в автономном округе печатной полиграфической продукции (листовок, брошюр, буклетов, справочников и других материалов) по тематикам: энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие жилищно-коммунального комплекса в автономном округе;

изготовления и распространения сувенирной и рекламной продукции, направленной на пропаганду энергосбережения, повышение энергетической эффективности и развития жилищно-коммунального комплекса в автономном округе

2.1.1. С целью реализации п. 3.3.4 и 3.3.5 соглашения о сотрудничестве, заключённого для подготовки и проведения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре финала Всероссийского конкурса «План на город» от 31 августа 2022 года между Общероссийской

общественной организацией по вовлечению молодёжи в развитие территорий «Городские реновации», Депжкк и энергетики Югры и администрацией города Нягани Организация выступила соорганизатором указанного конкурса.

Был заключён договор от 18 августа 2022 года № 22/ОУ на оказание услуг по временному размещению в номерах гостиницы участников и организаторов конкурса с ИП Векессер Т.А. (гостиница «Кедр») на сумму 415,2 тыс. руб., а также договор от 22 августа 2022 года № 23/ОУ на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для проведения конкурса с ИП Яновская А.В. на сумму 173,407 тыс. руб.





2.1.2. В рамках проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче (письмо Минэкономразвития России от 27 мая 2022 года № Д05и-16319) был


заключён договор с ИП Куляну Д.С. от 06 сентября 2022 года № 26/ОУ на сумму 98,675 тыс. руб. на оказание услуг по изготовлению и приобретению наградной и сувенирной продукции Форума экологических объединений «#ЭкоРКО».


2.1.3. Организация выступила соорганизатором региональной конференции с представителями отрасли жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЖКХ Югры».



Во исполнение письма Депжкк и энергетики Югры от 05 сентября 2022 года № 33-Исх-4885 был заключён договор от 06 сентября 2022 года № 25/ОУ с ИП Кондрацким А.М. на изготовление полиграфической продукции для проведения конференции на сумму 98,9 тыс. руб.

2.1.4. В рамках распространения информационных материалов в социальной сети «ВКонтакте», направленных на повышение информированности граждан о программе социальной газификации, был заключён договор на оказание соответствующих услуг от 22 июня 2022 года № 20/ОУ на сумму 16,9 тыс. руб. с ИП Кехтер А.В.





2.1.5. В 2022 году в рамках подготовки к участию в VI–VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях 2022 года (далее – Конкурс) совместно с органами местного самоуправления городов-участников Конкурса обеспечена подготовка 4 конкурсных заявок для участия в Конкурсе для проектов со сроками реализации в 2023 году в категории «Малые города» для муниципальных образований гг. Нягань, Югорск и Белоярский район.

Обеспечена подготовка на договорных условиях конкурсной заявки г. Югорска для участия в VI Конкурсе 2022 года в категории «Малые города», оказано содействие органам местного самоуправления городов Нягани и Югорска, Белоярского района в подготовке конкурсных заявок для участия в VI–VII Конкурсах 2022 года. Конкурсные заявки направлены в установленном порядке в Минстрой России нарочно, электронные версии загружены в личном кабинете на Портале подачи заявок Минстроя России (portal.gorodsreda.ru). По итогам VI Конкурса 2022 года заявка Белоярского района «Парк спорта и отдыха «Белая горка» в г. Белоярский стала победителями конкурса, общий объем привлечённого федерального гранта на реализацию проектов составил 70 млн руб. (39 % от общей плановой стоимости проекта), срок реализации проекта – 2023 год.

В течение 2022 года на постоянной основе осуществлялось консультирование и экспертное сопровождение муниципальных образований — городов с численностью населения до 200 тыс. человек по вопросам подготовки к Конкурсу 2022–2023 годов.

Был заключён договор от 30 ноября 2021 года № 84/ОУ с ИП Исаевым К.А. на сумму 812,0 тыс. руб. на оказание услуг по разработке материалов конкурсной заявки города Югорска для участия в Конкурсе, проводимого в 2022 году для проектов с началом реализации в 2023 году.

Всего за период 2019–2022 гг. победителями Конкурса стали 8 проектов в 7 муниципальных образованиях автономного округа в категории «Малые города» (гг. Когалым, Мегион, Нягань, Покачи, Советский, Урай, Белоярский район), общий объём привлечённых федеральных средств на реализацию проектов-победителей Конкурса составил 628 млн руб.

Участники VI–VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года в категории «Малые города»

«Парк спорта и отдыха «Белая горка» в г. Белоярский Белоярского района» (Победитель VI Конкурса)







Сквер по ул. Просвещения («Сквер северян «Мувем Ёх») г. Нягань (участник VI Конкурса)







Парк по ул. Менделеева (Югорский парк) в г. Югорске (участник VI–VII Конкурсов)







2.2. Для обеспечения разработки прогнозного топливно-энергетического баланса автономного округа

В целях обеспечения граждан доступными и экологичными источниками энергии, в рамках реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 года, исполнения распоряжения Губернатора автономного округа от 30 апреля 2021 года № 124-рг по разработке и утверждению до 21 апреля 2022 года целевого топливно-энергетического баланса и плана мероприятий, предусматривающего достижение целевых показателей баланса, в отчётном году был разработан прогнозный топливно-энергетический баланс автономного округа на 2021–2026 годы с оценкой до 2030 года (далее – прогнозный ТЭБ).

Более 10 лет Организация сотрудничает с ведущим научно-исследовательским институтом ПАО «Газпром» – АО «Газпром промгаз». Совместно с ним в рамках

заключённого договора от 08 ноября 2021 года № 49/П был разработан прогнозный ТЭБ, основной целью которого являлось определение дополнительного потенциала газификации округа.

В 2021 году добыто 33,6 млрд ${\rm M}^3$ газа (в основном попутного нефтяного газа – 98 %), с учётом ввоза и вывоза (регион является транзитной территорией ресурса по магистральным газопроводам АО «Газпром трансгаз Югорск» и АО «Газпром Трансгаз Сургут», проходящим от Ямало-Ненецкого автономного округа в сторону Тюменской области) потребление в округе составило 37,3 млрд ${\rm M}^3$, в том числе 38 % сетевого природного газа.

Уровень газификации населения в 2021 году достиг 85,1 % — это все 16 городов и 66 прочих населённых пунктов. Остальные 112 населённых пунктов, в которых проживает 3 % населения Югры, не газифицированы в силу их удалённости от существующих газораспределительных систем, низкой концентрации населения, отсутствия крупных потребителей — промышленных и энергетических объектов, наличия большого числа независимых газораспределительных организаций с небольшими зонами эксплуатационной ответственности.

При разработке прогнозного ТЭБ были рассмотрены 112 населённых пунктов, по условиям межтопливной конкуренции отобраны 39, где замена существующего вида топлива на газ, без учёта инфраструктурной составляющей, показала экономию затрат с общим прогнозным объёмом потребления газа порядка 62 млн м³ в год, из них 20 территорий – для газификации сетевым газом с объёмом 50,2 млн м³ и 19 – для газификации сжиженным природным газом (далее – СПГ) с объёмом потребления 11,6 млн м³.

Был рассмотрен вариант по обеспечению удалённых населённых пунктов СПГ. Используя научный потенциал АО «Газпром промгаз» совместно были проработаны варианты, учитывающие как новые технологические решения по малотоннажным КСПГ, так и оптимальные логистические варианты доставки СПГ в населённые пункты, в том числе речным транспортом. Результатом работы стала финансов-экономическая модель, с помощью которой можно рассматривать варианты газификации СПГ и находить оптимальные решения. С использованием принятой в ПАО «Газпром» норме доходности ВНД 12 % экономически обоснованная цена производства СПГ составила 20 тыс. руб., однако стоимость транспортировки составила от 15 до 50 тыс. руб. Таким образом стоимость газа у потребителя вырастает от 35 до 70 тыс. руб. за тыс. кубометров (для сравнения: средняя стоимость сетевого газа для населения составляет 4 тыс. руб. максимальная стоимость для прочих потребителей 8 тыс. руб.).

Прогнозный ТЭБ был направлен единому оператору газификации для расчёта инфраструктурной составляющей, вместе с тем согласно ответу ПАО «Газпром газификация» методика по расчёту инвестиционной составляющей на момент согласования находилась в стадии согласования с собственником Единой системы газоснабжения.

Топливно-энергетический баланс автономного округа за 2020 год и на период 2021—2025 годов с оценкой до 2030 года и план мероприятий («дорожная карта») по достижению показателей топливно-энергетического баланса своевременно были утверждены с учётом получившейся экономии затрат в отношении 39 населённых пунктов распоряжением Губернатора автономного округа от 08 апреля 2022 года № 85-рг.

Итоги работы по договору были приняты и оплачены на сумму 8 287 тыс. руб.

2.3. Для обеспечения разработки ежегодного топливно-энергетического баланса автономного округа

В соответствии с Порядком составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, утверждённым приказом Минэнерго России от 29 октября 2021 года № 1169, фактические балансы ежегодно составляются не позднее 1 октября года, следующего за отчётным, для которого составляется баланс.

Собственными силами Организации был актуализирован прогнозный ТЭБ в части включения фактического баланса за 2021 год и корректировки динамики изменений показателей прогнозного ТЭБ к 2030 году по сравнению с 2021 годом.

Суммарное производство первичных топливно-энергетических ресурсов в 2021 году составило 365,4 млн т у.т., а потребление первичной энергии — 67,9 млн т у.т., чистый вывоз за пределы округа энергоресурсов, произведённых в регионе (в основном нефти), составляет 84,2%.

В структуре потребления первичной энергии на долю газа в 2021 году пришлось 75 %, это связано с тем, что главным потребителем энергии в регионе является промышленность, все электростанции и большинство котельных работают на газе.

В секторе преобразования энергии, в котором определяется топливный баланс электро- и теплоэнергетики с учётом влияния параметров технического прогресса на повышение эффективности производства указанных ресурсов, в 2021 году расходовалось около 48 % всей первичной энергии или 32,7 млн т у.т. (структура потребления: производство электрической энергии – 45 %, тепловой энергии – 4 %, продукции нефтегазопереработки – 48 %).

Конечным потребителям в 2021 году было доставлено 52 % от потреблённой первичной энергии, из них 78,8 % на промышленность, 14,2 % — на строительство, транспорт и связь, на долю населения — 5,3 %, на долю сферы услуг приходится 1,6 %, на долю сельского хозяйства — 0.01 %.

Ресурсы возобновляемых источников энергии, включая гидроэлектростанции, на территории автономного округа практически не используются, имеющиеся небольшие мощности солнечной генерации до 60 кВт, работающие в режиме опытно-промышленной эксплуатации в составе дизельных электростанций на изолированной территории автономного округа, технологически не связанной с единой энергетической системой. Доля прочих видов твёрдого топлива в регионе, богатом лесными ресурсами, не превышает 0,02 % объёма потребления первичной энергии в 2021 году.

Топливно-энергетический баланс округа является практически монопродуктовым по первичным источникам энергии и в существенной степени зависит от уровня добычи нефти, поскольку значительная часть используемого газа — это попутный нефтяной (62,1 %).

В 2021 году в автономном округе зафиксировано не только увеличение динамики производства ресурсов в основном за счёт нефти, но и использования ресурсов на преобразование, а также конечное потребление на промышленные и иные нужды региона. Увеличение в 2021 году по сравнению с 2020 годом составило 1,8 %, 2,3 % и 26 % соответственно.

Топливно-энергетический баланс автономного округа за 2021 год и на период 2022–2025 годов с оценкой до 2030 года и план мероприятий («дорожная карта») по достижению показателей топливно-энергетического баланса своевременно утверждены распоряжением Губернатора автономного округа от 28 сентября 2022 года № 307-рг.


2.4. Для обеспечения надёжного газоснабжения г. Когалыма

В ходе выполнения 2 этапа по договору от 18 декабря 2020 года \mathbb{N} 80/ОУ с АО «Гипрониигаз» по обоснованию инвестиций в строительство (реконструкцию) газопровода-отвода «КС 2 Ортъягунская – г. Когалым, в том числе АГРС «Когалым» и межпоселкового газопровода АГРС «Когалым» – г. Когалым продолжена работа по техническому сопровождению предпроектной документации на экспертизе в ПАО «Газпром».

Учитывая необходимость неоднократного внесения изменений и дополнений в предпроектную документацию по результатам экспертизы, а также регламентные сроки проведения экспертизы в ПАО «Газпром», срок выполнения второго этапа работ по договору и окончания работ перенесён до 31 марта 2023 года.

Получено заключение экспертизы ПАО «Газпром» от 20 декабря 2022 года № 186-2022/ПИ/01269 п. 14.5. Переход на стадию проектирования как для реализации социально ориентированного проекта. В соответствии с рекомендациями ПАО «Газпром» ведётся работа в рамках рабочей группы (распоряжение Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20 декабря 2022 года № 444-рг) по вопросу софинансирования проекта и определению его конфигурации.



2.5. Для обеспечения проверки обоснованности расходования финансовых средств, учтённых в тарифах организаций автономного округа, осуществляющих услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

системного анализа утверждённых тарифов организаций коммунального комплекса автономного округа;

анализа исполнения полномочий муниципальными образованиями автономного округа в сфере жилищно-коммунального комплекса;

разработки единой технической политики в жилищно-коммунальном комплексе на территории автономного округа;

технического аудита схем, планов комплексного развития и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций автономного округа;

выполнения работ по подготовке исходной информации, представлению предложений и расчётов для установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также анализа и корректировки (расчётов) нормативов потребления коммунальных услуг в автономном округе;

консультационных услуг по вопросам в сфере ЖКК;

экспертной оценки проектов модернизации (реконструкции) и нового строительства водоочистных и канализационно-очистных сооружений в автономном округе;

экспертной оценки, разработки и сопровождения в ходе реализации проектов благоустройства территорий в населённых пунктах автономного округа в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

2.5.1. Разработка порядка оценки инвестиционных проектов в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения с расчётными формами финансово-экономических моделей

В целях исполнения пункта 3.3 протокола заседания совета при Правительстве автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности от 28 сентября 2021 года № 66 Организацией с привлечением экспертов, в рамках заключённого договора от 22 марта 2022 года № 9/П, была проведена работа по разработке единого порядка оценки инвестиционных проектов в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, планируемых к реализации на территории автономного

округа вместе с расчётными формами финансово-экономических моделей таких проектов (далее – Порядок, модели).

Порядок позволяет проводить оценку проектов организаций, владеющих объектами не только по концессионным соглашениям, но и на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) или аренды, а также проектов, связанных со строительством, реконструкцией, модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, планирующих привлечение различных механизмов поддержки коммунального комплекса из соответствующих уровней бюджетной системы.

В состав моделей входят не только блоки, характеризующие финансовые и инвестиционные потоки с общепринятыми показателями оценки коммерческих проектов (WACC, IRR, NPV, DSCR, DPP, срок окупаемости), но и специфические отраслевые сегменты, используемые для регулируемых организаций, направленные на оценку эффективности проекта, финансируемого с участием средств бюджета:

- тарифные модели с составляющими, необходимыми для расчёта валовой выручки, балансов, активов, амортизации, износа долгосрочных параметров регулирования, доступности платы граждан за коммунальные услуги;
- инвестиционные модели с составляющими, необходимыми для расчёта стоимости мероприятий, объёма и возврата инвестиций с учётом операционной и инвестиционной поддержки из бюджета, показателей надёжности, качества и энергетической эффективности;
- разделы, позволяющие оценить проект на предмет наличия экономической, социальной, бюджетной, технической, экологической эффективности, соответствия проекта заданным критериям, целесообразности заключения трёхстороннего концессионного соглашения, утверждения инвестиционной программы, содержащей бюджетное финансирование, на предложенных в моделях условиях.

Таким образом, функциональность моделей позволяет оценить эффективность вложения бюджетных средств и тарифную нагрузку на потребителей коммунальных услуг с учётом отраслевой и региональной специфики.

Итоги работы с учётом опытной эксплуатации (тестирования) моделей на реальных проектах, планируемых к реализации в муниципальных образованиях округа, были приняты и оплачены на сумму 3 306,5 тыс. руб.

Порядок с расчётными финансово-экономическими моделями был утверждён приказом Депстроя и ЖКК Югры от 26 декабря 2022 года № 42-Пр-32.

2.5.2. Разработка стандарта развития инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса автономного округа

С целью исполнения перечня поручений Губернатора автономного округа от 28 июля 2022 года по итогам рабочих совещаний с главами муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о разработке до 10 августа 2022 года стандарта развития инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Стандарт ЖКХ) Организацией проведена работа по его разработке.

Стандарт ЖКХ устанавливает основные характеристики, принципы и приоритеты строительства, реконструкции, модернизации объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения с целью выработки сбалансированного и комплексного подхода к развитию коммунальной системы. Соответствие стандарту определяется целевыми показателями в соответствующих сферах.

Итоги утверждены приказом Депстроя и ЖКК Югры от 09 августа 2022 года N2 33-Пр-64.

2.5.3. Проведение анализа и оценки надёжности систем теплоснабжения на территории поселений, городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

По поручению Депстроя и ЖКК Югры проведена работа по анализу и оценке надёжности 331 системы теплоснабжения на территории поселений, городских округов автономного округа. По результатам анализа определено, что от общего количества систем теплоснабжения 26,3 % или 87 систем отнесены к малонадёжным и ненадёжным, преимущественно за счёт отсутствия резервного водоснабжения и топливоснабжения на источниках теплоснабжения. Результаты направлены в адрес органов местного самоуправления.

2.6. Для обеспечения организационного сопровождения программных мероприятий в сфере энергетики и ЖКК

Силами работников Организации в рамках организационного сопровождения программных мероприятий в сфере энергетики и ЖКК осуществлялись следующие мероприятия:

2.6.1. Работа по развитию энергосервисных услуг и заключению энергосервисных договоров (контрактов) в бюджетной сфере

В течение 2022 года было заключено 64 энергосервисных контракта. С начала внедрения энергосервисной деятельности (2015 год) на территории автономного округа было заключено 418 энергосервисных контрактов. Среди них преобладают заказы на энергосервисные услуги для обеспечения муниципальных нужд (411 энергосервисных контрактов или 98,3 % от общего числа). Государственные учреждения составляют наименьшую долю заказчиков (0,5 %). Ими заключено 2 энергосервисных контракта, направленных на модернизацию систем внутреннего освещения с суммарной экономией 33 562 тыс. руб. Ещё 1,2 % контрактов (5 шт.) заключено коммерческими корпоративными организациями (таблица 2).

Таблица 2 – Заказчики энергосервисных услуг

Заказчик энергосервисных услуг	Количество, шт.	Доля, %
Муниципальные учреждения	411	98,3
Коммерческие корпоративные организации	5	1,2
Государственные учреждения	2	0,5
итого	418	100

Из всех заключённых контрактов 79,4 % действующие; 7,2 % контрактов было расторгнуто по соглашению сторон; ещё 13,4 % контрактов являются исполненными (из них 6,0 % исполнены досрочно) (таблица 3).

Таблица 3 – Количество контрактов по статусу действия

Статус контракта	Количество, шт.	Доля, %
Действующий	332	79,4
Расторгнут	30	7,2
Исполнен	31	7,4
Исполнен досрочно	25	6,0
ИТОГО	418	100

Наиболее частой причиной расторжения контрактов сотрудники учреждений называют отсутствие достаточного размера экономии, которое чаще всего обнаруживается

в учреждениях, где контракты заключались без полноценного натурного обследования объектов. Дистанционная оценка только на основании опросных листов как правило является недостаточной.

По количеству объектов внедрения энергосервиса лидируют общеобразовательные учреждения (51,7%), второе место со значительным отставанием занимают дошкольные образовательные учреждения (29,7%), третье место занимают контракты в учреждениях сферы управления ЖКХ (9,6%).

По размеру суммарной экономии за счёт крупных контрактов по уличному освещению учреждения сферы управления ЖКХ опережают все остальные категории (51,6%). Далее идут контракты в общеобразовательных учреждениях (29,2%). Ещё ниже расположились дошкольные образовательные учреждения (10,7%), спортивные учреждения (3,5%) и коммерческие корпоративные организации (3,4%). На остальные сферы приходится менее 2% (таблица 4).

Таблица 4 – Перечень объектов энергосервиса и занимаемая ими доля на рынке

Объекты энергосервиса	Количество, ед.	Доля, %	Размер суммарной экономии, тыс. руб.	Доля, %
Общеобразовательные учреждения	216	51,7	486 396,0	29,2
Дошкольные образовательные учреждения	124	29,7	177 580,2	10,7
Учреждение сферы управления ЖКХ и органов управления	40	9,6	859 129,3	51,6
Внешкольные учреждения (школьников и молодежи)	12	2,9	20 728,5	1,2
Учреждения спорта	7	1,7	58 865,7	3,5
Учреждения культуры	10	2,4	7 053,4	0,4
Коммерческие корпоративные организации	5	1,2	54 125,1	3,4
Многоквартирные дома	1	0,2	95,1	0,01
Учреждения органов управления	3	0,6	249,6	0,01
ИТОГО	418	100	1 664 222,9	100

Большинство контрактов было заключено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2014 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», меньшая часть – в соответствии с использованием Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Региональное распределение энергосервисных контрактов происходит неравномерно, построен рейтинг муниципальных образований, учитывающий количество и качество контрактов (таблица 5). На первом месте рейтинга уже 4 год подряд остаётся г. Нижневартовск. За 2022 год в городе было заключено 44 контракта на общую сумму 77 млн руб. На втором месте стоит г. Ханты-Мансийск, который поднялся сразу на 3 позиции вверх. В городе был заключён самый крупный в истории автономного округа энергосервисный контракт по уличному освещению на сумму 300 млн руб. На третьем месте располагается г. Сургут, где заключено 17 контрактов на общую сумму 65 млн руб. Наименьшее количество контрактов заключено в г. Мегионе и Белоярском районе (по 1 ед.).

Таблица 5 — Количество энергосервисных контрактов (действующих и исполненных на отчётную дату) с указанием суммы предполагаемой

экономии в разрезе муниципальных образований

Муниципальное образование	Количество энергосервисных контрактов*, ед.	Сумма экономии*, тыс. руб.
г. Нижневартовск	110	213 325,4
г. Сургут	80	144 643,9
р-н Сургутский	34	103 058,1
р-н Нижневартовский	29	41 846,1
г. Ханты-Мансийск	27	402 800,7
г. Нягань	18	150 396,3
р-н Кондинский	16	53 067,1
р-н Берёзовский	14	59 591,0
г. Урай	14	16 529,6
г. Лангепас	12	106 082,9
р-н Октябрьский	9	13 204,9
р-н Нефтеюганский	8	12 460,3
г. Пыть-Ях	7	13 893,9
г. Когалым	7	86 430,7
г. Нефтеюганск	7	21 023,2
р-н Советский	6	63 719,0
г. Югорск	3	54 039,0
р-н Ханты-Мансийский	3	9 713,1
г. Покачи	3	1 570,6
г. Радужный	2	6 401,9
г. Мегион	1	1 997,5
р-н Белоярский	1	485
ИТОГО	411*	1 576 280,2*

^{*} не включая органы исполнительной государственной власти (и их подведомственные учреждения), коммерческие корпоративные учреждения и любые заключённые, но позднее расторгнутые энергосервисные контракты

Большинство энергосервисных контрактов заключено на пять лет (55,5%) и семь лет (25,1%), на них в сумме приходится около 80% всех контрактов (таблица 6). Средний срок энергосервисного контракта в Югре -5,6 года.

Таблица 6 – Распределение периодов реализации энергосервисных контрактов

Срок реализации контракта, года	Количество контрактов, ед.	Доля, %
до 1 года включительно	8	1,9
1 – 2 (вкл.)	5	1,2
2 – 3 (вкл.)	8	1,9
3 – 4 (вкл.)	4	1,0
4 – 4,5 (вкл.)	6	1,4
4,5 – 5 (вкл.)	232	55,5
5 – 6 (вкл.)	42	10,0
6 – 7 (вкл.)	105	25,1
7 – 13 (вкл.)	8	2,0
ИТОГО	418	100

В разрезе видов энергосервисных услуг по количеству контрактов преобладает установка внутреннего светодиодного освещения (внутри зданий, строений, сооружений) — 39,2 %; второе место занимает установка погодозависимого регулирования в индивидуальных тепловых пунктах — на 30,6 %. Далее идут контракты по установке светодиодного уличного освещения (земли, примыкающие к муниципальным и государственным объектам) и дорожного (городского) освещения — 26,1 %. На остальные контракты приходится 4,0 %. Более подробно информация представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Распределение энергосервисных контрактов по видам услуг


Виды услуг	Количество энергосервисных контрактов, ед.	Доля, %	Размер суммарной экономии, тыс. руб.	Доля, %
Установка ИТП, а также ИТП с автоматическим погодным регулированием температуры теплоносителя	109	26,1	177 875,6	10,7
Установка внутреннего светодиодного освещения (внутри зданий, строений, сооружений)	164	39,2	504 299,7	30,2
Установка светодиодного уличного и дорожного освещения	128	30,6	381 960,0	23,0
Комплексная модернизация систем уличного и дорожного освещения (замена устаревших ламп на светодиодные лампы, внедрение автоматизированной системы управления освещением и др.)	6	1,5	565 834,9	34,0
Замена существующих тепловых сетей с восстановлением тепловой изоляции	3	0,7	26 663,0	1,6
Другое	8	1,9	7 589,7	0,5
ИТОГО	418	100	1 664 222,9	100

Суммарная стоимость энергосервисных контрактов, заключённых в 2015–2022 годы, превысила отметку в полтора миллиарда рублей и составляет 1 664 222,9 руб. Этот показатель рассчитан исходя из ожидаемой экономии расходов заказчиков на поставку энергоресурсов после исполнения всех действующих контрактов.

Наибольшую долю от этой экономии имеют контракты, направленные на модернизацию городского освещения с применением автоматизированных систем управления — «умные технологии освещения» (34,0%), на установку внутреннего светодиодного освещения (30,2%), а также уличного и дорожного освещения без систем автоматизации (23,0%). Значительно меньший объём занимают мероприятия по установке погодозависимого регулирования в индивидуальных тепловых пунктах, которые продолжают снижать свою долю, достигшую 10,7%. На прочие мероприятия приходится 2,1%.

Средний размер экономии контракта в Югре составляет 3,9 млн руб. Важно обратить внимание, что на территории автономного округа заключён 21 крупный энергосервисный

контракт стоимостью более 10 млн руб. (см. график ниже). Это около 5 % от общего количества контрактов, что вносит существенное влияние на средний показатель. Более правильным является использование медианы, которая проходит по 1,43 млн руб., то есть половина всех проектов заключается до полутора миллионов рублей.




Если распределить контракты на 5 групп, наиболее многочисленной будет являться группа с ценовым диапазоном от 1 млн руб. до 2,5 млн руб. — 141 контракт (34 %) (таблица 8). Значительно в меньшем количестве представлены все остальные контракты, например на втором месте расположились контракты от 2,5 млн руб. до 10 млн руб. — 99 ед. (24 %).

Таблица 8 – Распределение величины экономии контрактов

Цена контракта, МО – муниципальное образование, ОИГВ – органы исполнительной государственной власти, ККО – коммерческие корпоративные организации	Количество, шт.	Доля, %
до 0,5 млн руб.	91	22
из них в МО, ед.	91	100
из них в ОИГВ, ед.	0	0
из них в ККО, ед.	0	0
0,5-1 млн руб.	66	16
из них в МО, ед.	66	100
из них в ОИГВ, ед.	0	0
из них в ККО, ед.	0	0
1-2,5 млн руб.	141	34
из них в МО, ед.	140	99
из них в ОИГВ, ед.	0	0
из них в ККО, ед.	1	1
2,5-10 млн руб.	99	24
из них в МО, ед.	97	98
из них в ОИГВ, ед.	0	0

Цена контракта, МО – муниципальное образование, ОИГВ – органы исполнительной государственной власти, ККО – коммерческие корпоративные организации	Количество, шт.	Доля, %
из них в ККО, ед.	2	2
от 10 млн руб. и более	21	5
из них в МО, ед.	17	81
из них в ОИГВ, ед.	2	10
из них в ККО, ед.	2	10
ИТОГО	418	_



Распределение величины экономии контрактов

Величина экономии контрактов варьируется в диапазоне от 25 тыс. руб. до 299,7 млн руб. Это свидетельствует, во-первых, о большом разбросе масштабов энергосберегающих проектов, во-вторых, о наличии индивидуального подхода в работе компаний и различных исходных условий у заказчиков работ.

Наиболее распространённая доля экономии, подлежащая уплате энергосервисной компании, составляет 100 % (таблица 9). Средний показатель по всем контрактам составил 92 %.

Таблица 9 — Распределение процента экономии, подлежащий уплате энергосервисной компании

Доля экономии, подлежащая уплате Доля, % Количество, ед. энергосервисной компании 100 % 127 30,4 99 % 26 6,2 98 % 6 1,4 97 % 3 0,7

Доля экономии, подлежащая уплате энергосервисной компании	Количество, ед.	Доля, %
96 %	2	0,5
95 %	113	27,0
92 %	2	0,5
90 %	28	6,7
88 %	2	0,5
85 %	21	5,0
83 %	1	0,2
82 %	1	0,2
80 %	58	13,9
70 %	7	1,7
66 %	1	0,2
64 %	9	2,3
63 %	1	0,2
60 %	3	0,7
50 %	7	1,7
ИТОГО	418	100

Подсчитано, что по итогу периода 2015–2035 годов будет сэкономлено 1 669,7 млн руб. Из них примерно 9 % должно оставаться в бюджетных учреждениях согласно условиям контрактов (таблица 10). Согласно прогнозным расчётам, при текущих темпах заключения контрактов эта доля может снизиться до 8,5 % по итогу 2023 года в результате снижения потенциала экономии.

Таблица 10 – Рост доли экономии бюджетных учреждений


Года	Доля экономии, оставшаяся в бюджетных учреждениях после энергосберегающих мероприятий согласно условиям контракта, %
2015	3,3
2016	10,6
2017	14,3
2018	15,2
2019	7,6
2020	4,5
2021	12,1
2022	4,6
среднее	9,01


Сформирован рейтинг муниципальных образований. Рейтинг основан на бальной шкале, где баллы начислялись за количество заключённых контрактов и размер их экономии (основные параметры), а также за скорость их окупаемости и беспроблемность сопровождения контрактов (менее значимые параметры).

Наилучший суммарный показатель среди муниципальных образований отмечен у городов Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Сургута. Сложнее всего развивается энергосервисная деятельность в Радужном и Мегионе. Следует отметить, что в Югре нет ни

одного муниципального образования, где не был реализован хотя бы один пилотный энергосервисный контракт.

Рейтинг также построен для энергосервисных компаний, работающих в автономном округе. Рейтинг среди органов исполнительной государственной власти не формируется изза малого числа заключённых контрактов.





Рейтинг компаний по результатам развития энергосервисной деятельности

Бальная шкала построена по аналогичному принципу. Лидирует ПАО «Ростелеком», которая работает над внутренним и уличным освещением. Второе место занимает АО «Газпром энергосбыт Тюмень», которое работает над внутренним и уличным

освещением в основном на небольших объёмах пришкольных территорий и с 2020 года заключает контракты по тепловой энергии. Третье место занимает новосибирская компания ООО «Межрегиональный центр энергосервиса», которая специализируется на оптимизации работы систем отопления.

По данным опубликованного в январе 2023 государственного доклада Минэкономразвития России о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Федерации Российской 2021 В году (www.economy.gov.ru/material/file/ 5a79eed92247fc7cb91873a107625372/ Energy efficiency 2022.pdf) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра занимает 4 место в Российской Федерации ПО количеству заключённых контрактов (5,1 %).



2.6.2. Обеспечение разработки и ежегодной корректировки программы газификации ЖКК, промышленности и иных организаций автономного округа на пятилетний период

Во исполнение пункта 7 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903, Организацией были подготовлены материалы для внесения изменений в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до 2030 года, а именно:

- распоряжением Правительства автономного округа от 03 июня 2022 года № 288-рп внесены изменения по актуализации пообъектного и сводного планов-графиков догазификации;
- распоряжением Правительства автономного округа от 26 августа 2022 года № 519-рп внесены изменения по актуализации пообъектного и сводного планов-графиков догазификации;
- распоряжением Правительства автономного округа от 23 декабря 2022 года № 824-рп внесены изменения по показателям текущего состояния газификации автономного округа, а также по актуализации пообъектного и сводного планов-графиков догазификации.

В соответствии с решением совместного совещания по вопросам взаимодействия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и ПАО «Газпром» от 30 ноября 2022 года, в целях выработки совместных решений по реализации проектов Программы развития газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ПАО «Газпром» (далее — Программа газификации), направленных на развитие газификации и обеспечение надёжного газоснабжения населённых пунктов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 20 декабря 2022 года № 444-рг была создана рабочая группа Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и ПАО

«Газпром» по развитию газификации и обеспечения надёжного газоснабжения населённых пунктов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, (далее — Рабочая группа).

На заседаниях Рабочей группы рассматриваются предложения Правительства автономного округа по реализации проектов газификации:

— обеспечение надёжного газоснабжения природным газом населённых пунктов Нефтеюганского района с. Лепино и п. Пойковский;



– обеспечение надёжного газоснабжения природным газом города Когалыма;




— газификация населённых пунктов Кондинского района (пгт. Куминский, пгт. Мортка, пгт. Междуреченский, с. Леуши, пгт. Луговой, д. Лугофилинская, с. Болчары, пгт. Кондинское, д. Кама, с. Алтай Кондинского района);



— газификация населённых пунктов по итогам разработки ТЭБ (п. Сентябрьский, Сивысь-Ях Нефтеюганского района, п. Тюли Ханты-Мансийского района) и автономная газификация труднодоступных населённых пунктов автономного округа.



– газоснабжение приоритетного для автономного округа инвестиционного проекта по строительству птицефабрики «Белоярочка».



— обеспечение исполнения обязательств муниципальных образований автономного округа по приёму газа на объектах газификации.

2.6.3. Сопровождение государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Организация продолжает работу, связанную с сопровождением ГИС ЖКХ.

На протяжении 2022 года был сохранен 100 % уровень размещения информации всех поставщиков в ГИС ЖКХ), за исключением платёжных документов (зарегистрировано 669 поставщиков информации, осуществляющих деятельность на территории региона, между которыми перераспределены 744 функции), за исключением платёжных документов.

На конец 2022 года по данным официального сайта dom.gosuslugi.ru в системе размещены сведения на уровне $100\,\%$ в отношении многоквартирных домов ($14\,264\,$ шт.), индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки ($45\,797\,$ шт.), общедомовых приборов учёта – $35\,881\,$ шт.; индивидуальных приборов учёта – $2\,614\,295\,$ шт., лицевых счетов – $3\,305\,582\,$ шт. Уровень размещения платёжных документов составил $75,6\,\%$ от общего количества лицевых счетов, уменьшившись по сравнению с $2021\,$ годом на $6,5\,$ процентных пункта ($82,1\,\%$ в $2021\,$ году).

В течение 2022 года Организацией выполнялась следующая работа:

- оперативно вносилась информация в ГИС ЖКХ, подлежащая обязательному размещению Депжкк и энергетики Югры (Депстроем и ЖКК Югры) в соответствии с разделами 1 и 2 совместного приказа Минкомсвязи России и Минстроя России от 29 февраля 2016 года № 4/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в ГИС ЖКХ»;
- в связи с реорганизацией Депжкк и энергетики Югры осуществлена регистрация Депстроя и ЖКК Югры в ГИС ЖКХ, с назначением функций «Уполномоченный орган субъекта РФ», «Орган государственной власти субъекта РФ», и размещена необходимая информация;
 - осуществлялся мониторинг размещённой информации иными поставщиками;
- внедрена автоматизированная информационная система «Трансфер ЖКХ» с целью повышения эффективности взаимодействия поставщиков информации, а также автоматизации их деятельности при размещении в ГИС ЖКХ сведений о наличии или

отсутствии у граждан подтверждённой вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. Работа по регистрации поставщиков в системе осуществлялась совместно с привлечённой Департаментом информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по государственному контракту от 14 июня 2022 года специализированной организацией ООО «Твой личный консультант». В результате предоставлены права доступа пользователей к ресурсам системы, созданы личные кабинеты для 222 организаций или 40 % от общего количества организаций (556 ед.), обязанных размещать такие сведения, при этом 51 организация имеет возможность формировать ответы на запросы органов социальной защиты в автоматическом режиме;

- во исполнение поручения Минстроя России проведены мероприятия по обеспечению достижения целевого показателя повышения количества зарегистрированных в ГИС ЖКХ пользователей до 10 % (135 953 человек) от общего количества граждан старше 14 лет, проживающих на территории субъекта, в результате на конец года Югра заняла 2 место среди всех субъектов РФ;
- велась работа с 93 обращениями граждан, поступившими с использованием ГИС ЖКХ, в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и приказом Организации от 30 марта 2017 года, на все обращения даны своевременные ответы (в 2021 году поступило 89 обращений).

2.6.4. Сопровождение автоматизированной информационной системы подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

В течение 2022 года Организацией обеспечено сопровождение АИС ТПС.

На портале поддерживались в актуальном состоянии личные кабинеты для 74 сетевых организаций, осуществляющих присоединение, из них 9 – в электроэнергетике, 12 – в газе и 53 – в коммунальном комплексе (тепло-, водоснабжение и водоотведение), размещалась необходимая информация (нормативные правовые акты в указанной области, сведения о более 800 центрах питания, организованы прямые ссылки на тарифные решения, раскрытие информации о деятельности организаций).

Организацией в течение 2022 года осуществлялось оказание информационной и методической поддержки пользователям при работе с сервисами АИС ТПС посредством реализованной горячей линии, по электронной почте и с помощью сервиса техподдержки, в адрес которого было подано 35 заявок (устранение ошибок, оптимизация работы регионального портала производилось в рамках государственного контракта на оказание услуг по адаптивному сопровождению АИС ТПС от 21 марта 2022 года № 03/22.0016, заключённого между Депинформтехнологий Югры и ООО «Научно-технический центр «Системы управления»).

На конец года через АИС ТПС было подано 766 заявок, преимущественно в организации коммунального комплекса (в 2021 году было подано 642 заявки).

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по модернизации ГИС ЖКХ от 28 февраля 2022 года № 1828п-П16, утверждённым председателем Правительства РФ М.Ш. Хуснуллиным, в декабре 2022 года запланирована реализация сервиса ГИС ЖКХ «Техническое присоединение к инженерным сетям, возможность заключения договоров техприсоединения, выдачи технических условий (на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения), формирование актов техприсоединения в личных кабинетах ресурсоснабжающих организаций. Интеграция с ЕПГУ».

По состоянию на конец 2022 года в ГИС ЖКХ в личных кабинетах сетевых организаций добавлены реестры заявлений на заключение договора о подключении и на получение актов по договорам. С учётом внедрения модуля в ГИС ЖКХ, обеспечивающего

возможность заключения договоров техприсоединения, выдачи технических условий, принято решение вывести АИС ТПС из эксплуатации до 01 апреля 2023 года.

2.6.5. Проведение мониторинга в области энергосбережения

В 2022 году Организация на постоянной основе осуществляла мониторинг:

2.6.5.1. Оснащения приборами учёта энергетических ресурсов (в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») в разрезе видов энергетических ресурсов, временных периодов и объектов, определённых в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р. Мониторинг осуществлялся ежемесячно.

Увеличение оснащённости приборами учёта по всему жилищному фонду наблюдается по тепловой энергии (0,66%), горячей воде (0,04%), холодной воде (0,20%), электрической энергии (0,02%) и газу (0,26%). Общее совокупное оснащение приборами учёта по всем видам ресурсов и объектов на конец 2022 года составляет 96,50%, что на 0,11% выше аналогичного показателя предыдущего года (таблица 11).

Таблица 11 – Оснащение приборами учёта энергетических ресурсов

Вид ресурса	Всего приборов подлежит установке	Общее число приборов, установленных на 31.12.2021 г., шт.	Доля установленных приборов на 31.12.2021 г., %
Тепло	101 085	91 746	90,76%
ГВС	526 880	509 357	96,67%
XBC	607 097	587 475	96,77%
Газ	72 960	61 261	83,97%
Электричество	604 780	595 951	98,54%
Итого	1 912 802	1 845 790	96,50%

2.6.5.2. Организована и проведена работа по декларированию потребления

энергетических ресурсов бюджетной сферой автономного округа в 2021 году во исполнение статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (1 751 декларация).

2.6.5.3. В марте и ноябре 2022 года проведены заседания Комиссии по энергосбережению при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Рассмотрено 7 вопросов и вынесено 14 решений. Ещё 9 решений предыдущих заседаний принято считать исполненными.

2.6.5.4. Подготовлена сводная информация по автономному округу к государственному докладу в области энергосбережения, который ежегодно формирует Минэкономразвития России.

2.6.6. Проведение прочего мониторинга

В течение 2022 года Организацией проводился:

- 1. Ежемесячный мониторинг поставки, реализации и остатков сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд населения Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
- 2. Ежегодный мониторинг хода реализации мероприятий, выполняемых в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
- 3. Ежеквартальный мониторинг по ремонту и замене внутридомового газового оборудования.

2.6.7. В рамках проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче:

2.6.7.1. Работники Организации совместно со специалистами ООО «Городские электрические сети» и МП «Водоканал» организовали и провели энергоуроки в МБОУ «Центр образования № 7 им. Дунина-Горкавича А.А.» (clck.ru/33Ychu) и МБОУ «Средняя образовательная школа № 1 им. Созонова Юрия Георгиевича».



2.6.7.2. Работники Организации совместно со специалистами АО «Юграэнерго» организовали и провели ежегодный корпоративный велопробег в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.



2.6.7.3. Проведён региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 2022 года. На конкурс было направлено 485 работ от учащихся образовательных организаций автономного округа, в том числе 469 рисунков, 12 сочинений и 4 проекта.



2.6.7.4. В Нижневартовске проведён городской чемпионат по онлайн-игре «ЖЭКА». В отборочном этапе приняло участие более 1 500 обучающихся из 19 школ Нижневартовска и Томской области, в финал прошли около 100 человек.





2.6.7.5. Начальник отдела по связям с общественностью и организации массовых мероприятий Организации выступила модератором в Международной имитационноролевой игре «Глобальный вопрос». На площадке ООН участники предлагали решения проблем в сфере экологии, электроэнергетики и газификации. Игра является симуляцией управления государством. В 2022 году участие в ней приняло 216 человек из 36 команд.

География участников, модераторов и экспертов охватила Черногорию, Чехию, Беларусь, Армению и 17 регионов России, включая 10 муниципалитетов Югры.

2.6.7.6. Работники Организации приняли участие в качестве организаторов Международного молодёжного экологического форума «Одна планета — одно будущее!» в Югре. Участниками форума стали более 80 подростков из 12 муниципалитетов округа и 10 регионов России.



2.6.7.7. Проведена экспертная оценка конкурсных работ регионального этапа Всероссийского конкурса школьных проектов по энергоэкологии и изменению климата «Энергия и среда обитания».

Всего на конкурс поступило 75 работ в четырёх номинациях (проекты по энергоэкологии и изменению климата, информирование общества/пропаганда энергоэкологии и охраны климата, урок «Простые энергоэкологические решения против изменения климата», занятие для детей дошкольного возраста «Сохраним климат с помощью энергосбережения»).

2.6.8. Отдел по связям с общественностью и организации массовых мероприятий Организации принял участие во

Конкурс "Энергоэффективное ЖКХ"

Определены победители Всероссийского конкурса по энергоэффективности и энергосбережению «Энергоэффективное ЖКХ»

Жюри Всероссийского конкурса по энергоэффективности и энергосбережению «Энергоэффективное ЖКХ» назвало имена победителей во всех

Напомним, данный конкурс направлен на привлечение общественного внимания к вопросам энергосбережения, повышения энергетической эффективности, а также на популяризацию лучших практик и разработок в данной сфере.

Организаторами мероприятия выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство энергетики РФ, государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКСК, Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство по энергозофективности». Также участие в проведении конжурса приняли профильные вузы: Национальный исследовательский Московский государственный строительный упиверситет и Национальный исследовательский университет «МУС».

Основными целями и задачами конкурса являются стимулирование на федеральном, региональном и муниципальном уровнях реализации проектов, направленных на повышение энергозфективности и энергосбережения в различных секторах экономики и бюджетной сфере, пропаганду энергосберегающего образа жизни среди населения, полутуляризацию проемдения энергозфективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повышение культуры энергопотребления.

Всего на суд жюри было подано более 100 заявок

Победителями конкурса стали:

- в номинации «Лучший построенный энергоэффективный дом» АО Специализированный застройщик «РСТ-Академическое», город Екатеринбург Свердловской области;
- в номинации «Лучшее реализованное технологическое решение капитального ремонта многоквартирного дома, позволившее снизит комминальные павтежи грампаны ТСЖ «Богатырь-101», город Новочеркасск Россовской области:
- в номинации «Лучший проект по повышению энергоэффективности на предприятии коммунальной инфраструктуры» ГУП «Топливнонергетический комплекс Санкт-Петербурга»;
- в номинации «Лучший просветительский проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» АНО «Центр по рвализации национальных проектов», город Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

информация о дате и месте награждения пооедителей оудет опуоликована в олижающее время на сайте Ано «национальное агентство по энергоэффективности».

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ



Всероссийском конкурсе энергоэффективности И сбережения «Энергоэффективное ЖКХ» в номинации «Лучший просветительский проект области энергосбережения И энергии». потребления результатам работы членов жюри проект «Школа энергосбережения «Эффект» был признан лучшим и занял І место.

2.6.9. С целью повышения грамотного и осознанного потребления услуг ЖКХ среди посетителей Администрации города Ханты-Мансийска и управляющих компаний распространялись брошюры «Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ».









2.6.10. Совместная работа с Депстроем и ЖКК Югры и Депжкк и энергетики Югры

2.6.10.1. Сопровождение реализации Программы развития газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на период 2021—2025 годы ПАО «Газпром» (далее — Программа).

В ходе исполнения инвестиционной программы ПАО «Газпром» и сетевого графика реализации мероприятий Программы проводилась систематическая работа по взаимодействию с подразделениями Группы ПАО «Газпром» и муниципальными образованиями автономного округа, задействованными в реализации мероприятий Программы. Итогом этой работы стали:

- 1. Создание рабочей группы по развитию газификации и обеспечению надёжного газоснабжения населённых пунктов Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
- 2. Скорректированная (актуализированная) Правительством автономного округа и ПАО «Газпром» Программа, а также план-график синхронизации выполнения Программы на 2023 год (утверждён Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Югры в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 7 декабря 2022 года № 765-рп и Председателем Правления ПАО «Газпром»).

В скорректированной (актуализированной) Программе увеличен объем инвестиций со стороны ПАО «Газпром» с 5 760 млн руб. до 6 814 млн руб. В неё включены объекты «Строительство АГНКС-1 г. Нижневартовск. Строительство подводящего газопровода к АГНКС» и «Реконструкция ГРС Горноправдинск».

2.6.10.2. Сопровождение реализации поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 31 мая 2020 года № Пр-907 в части социальной газификации (догазификации).

В соответствии с поручением, данным Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на пленарном заседании международного форума «Российская

энергетическая неделя», Правительством Российской Федерации принято решение о продлении программы социальной газификации, по которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан (постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2022 года № 2187). Программа будет действовать бессрочно.

	МНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ																
РАСПОРЯЖ	К. Инпостиции ПАО "Теппрои", или руб.																
от 7 декабря 2022 года г. Ханты-Мансий	Инестор				2021 a.	2022 a.	2023 a	2024 a.	2025 г. Информационо: запраты из разлизацио мероприятый програнны после 2025 г.								
Об одобрении плана-графика син: программы развития газоснаб;	итого:			6814,1	551,4	4516,8	14124	263,0	84,6	68,9							
Ханты-Мансийского автономного с	000 "Газиром гезифинация", в том числя:					13,4	687,4	209,0	84,6	E8,0							
Руководствуясь Федеральным зак № 69-03 «О глоссиябаения в Росс жити-Маниского автономного округа - № 73-00 «О Правительстве Хан округа — Огран, рыспержением Пра автономного округа — Поры от 30 Ханты-Мансийского автономного округа — 1. Одобрять план-график синхроно развитит клоссиябаения и талификация за округа — Огран вы 2023 год (даже троительства округа — Огран вы 2023 год (даже троительства от 7 декобря 2022 год выслоче Ханты-Мансийского автономного округа — рубершитер грубершитер дажуты-Федера пред выслоче учением пред пред пред грубершитер дажуты-федера пред грубершитер автономного округа — Губершитер автономного округа — Губершитер губершитер автономного округа — Губершитер губершитер	Спроимельство еазопроводов-симеодов в ГРС	проштельство газопроводов-стводов в ГРС									ОБВЕДТЕЛЬСТВА Группы Солбений Гамуне Объять поверинация						
	Сторошпельство межиоселковых газопроводов	пъстно мехосовновъх авопроведон			monthes of Lerin			Tanelberra		a (s	(вхигровідні отвору, такратраделічання станця, знагосетствня гахоровідні)					_	
	Скроилетьство вкуприпосетивых газопроводов			É cupy, a non-varine: zone (PC gya e EPC		The overest		escenarios eju	hurat ¹	Протпонность	The Disposal Euroconson police Specia				Гренинон		
	Розвитие останомной газификации (CFIT)	Ц.	Gresso Marcellonell a storonomar					**		104.8	RESUM:	COPP COPP	CNP	CMP ²⁶	storakaniko _a	en .	
	000 "Газиром неирекномгаз", в том чисте:	P	грометьство поогроводов отво еконструкум пактроводов отво							500		-		-	-		
	Стероительство везопроводов-отводов в ГРС	0	троменуство объектов тавифили осним на 410 гом ой казифилаци И существуваричество насов гази	EQM .				1		517		-	-:	- i	- :	-	
	Спроинельство инплосенловых зазопроводов	. 0	РС Никоспартика Гаровова вста и ЛГИХО I г. Нико Гаровова вста и года од ацаго та	овирения с роприя да к	опризода в АЛНОС		Reporter rawae AE 1600			000 "Гамрон газимогорное типлаци"	0,02	2 802	2023	2019	2823	2603	
	Развитие остоненной евифокация (СПГ)		и опрототите на источните газа вопровод описаниемите дили				Dispersive and Assessing of rogar			RAD Taugos/	14	7600	2003	200	2623	2403	,
	ПАО "Газарон", в том чисти:		врогровод инипосадираців ГР Горепского района Ханты-Манс			Газопровод изилеоверовый		1	000 "Газарон инаресиниза" / 000 "Таборон газафизация"	10	2 0 20	2 022	2023	2823	2423		
	Спроимельство объектое пранспорта изга, мохочая гаропровобы-		актронод розпредоле естью й г бысый стого актоном стого сторуга	uturcust-r Heğmons-cr' (FPC n Keprareesu)			Газээрсиц ну тумгаалулый Герспетецый калестальный газореводыялады ГРС		1	FADTarque*	25,1	2017	2022	2001	200	2023	
	Реконструкция и техническое перевооружение объектов транспора		воциосунацус Сни-Бал эзгровод меженединый (Р														
	5 n. Esparenti- Vencalisate es			провод милосодиция и и при приятиемы - г. Пефтенских с. Нефтенсияского района Жинъв- ильное милономисте вирух - Моры проводого придости прим К. Нефтенсия на Рефтенсияского сейт-и				Газопровод химпосительній		000 "Тахарок искротеннях" (000 "Татарок такафизиция"	26,0	2 0 2 0	2022	2 003	2004	2025	*
	Продости уровня автификации маселения, д. д. ¹⁹	31 X	Comments processed and	squ-squ			faxorposique	у филозопоний	1	-			9	•	-	-	- 1
		. 8	вангровод менянсельнецій ГР Ізфоногаяского района Ханты-	Ranceliz core a	DOWNSTO 40	руга-Югры	Facespeedig	nementessië	1	000 "Газпрои инареанием" / 000 "Тазпрои газефекция"	17	2021	2422	2 802	2103	2404	95
	в городах и поселнах городскиго меня, п.п.		вкогроворрастрадили втиный в Гансийского истоновного одуга	Ори				Successoring p	1	(MOTurper)	1-		-	-	-		
	в сельской значиносты, п.п.		акопровод станд"ИС Кокин Бала взепровод макко-салонацій ГР	Cr. Barra-Ra-	-		гаоопровед	eorangue FPC exerciseración	1	000 "Газором инхрепентаз" / 000	224	2017	2620	20(1	2101	2005	
		. 1	высейством ветню жести окуул актериондрастрадительный с прути-Осни		Ma arknus	ag to como ro		yperconnector.	,	"Газгрои газефенация"		- 103	2921	*817	218	200	-
			воочност от подлежного диале			crea	Department	extrovitorio PC		(MO Tempos/	12	2023	2621	2025	2025	2005	
			н жоменике проходінено тре на притира РС Гереприуме		DAM	000000	Persona	Cycona IFC	-	ООО Такиром удинения Суруу"		2015	2000	2025	2 029	2009	


С целью догазификации населённых пунктов Российской Федерации в Югре проводились следующие мероприятия:

- 1. Региональный штаб по газификации автономного округа возглавила Губернатор автономного округа (распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 8 февраля 2022 года № 29-рг). В 2021–2022 годах организовано и проведено 16 заседаний регионального штаба по газификации Ханты-Мансийского автономного округа Югры (в 2021 году 6 заседаний, в 2022 году 10 заседаний) для координации реализации мероприятий по догазификации.
- 2. Всего в автономном округе 194 населённых пункта, из них 48 населённых пунктов вошли в сводный план-график догазификации по результатам инвентаризации населённых пунктов в границах, которых проложены газораспределительные сети.
- 3. По мере необходимости вносились изменения в сводный и пообъектный планыграфики социальной газификации (распоряжения Правительства автономного округа от 03 июня 2022 года № 288-рп, от 26 августа 2022 года № 519-рп, от 23 декабря 2022 года № 824-рп). Сводным план-графиком запланировано догазифицировать 3 164 домовладения до 2023 года и 88 домовладений до 2025 года.
- 4. Всего с 2021 года принята 4 131 заявка, по 2 259 заявкам заключены договоры, к 1 591 домовладениию газ подведён до границ земельного участка, выполнено подключение 762 домовладений в 17 муниципальных образованиях, соответствующих критериям догазификации.

5. Ведётся работа по консолидации и предоставлению отчётности в Минэнерго России и Координационный центр при Правительстве Российской Федерации. На основании данных с портала ЕОГ Депстрой и ЖКК Югры совместно с Организацией на ежедневной основе проводится мониторинг поступающих заявок на догазификацию.



6. На заседание Регионального штаба автономного округа выносились вопросы по достижению показателей, оказывающих значительное влияние на рейтинг Ханты-Мансийского автономного округа — Югры среди субъектов Российской Федерации. Автономный округ набрал в рейтинге 42 балла из 58 возможных.



2.6.10.3. Формирование реестров объектов незавершённого строительства

С ноября 2022 года Организация совместно с органами государственной власти и органами местного самоуправления проводила работу по актуализации реестров объектов

незавершённого строительства в разрезе форм собственности (государственная и муниципальная) и ряда показателей, предназначенных для дифференциации объектов по группам и принятия по ним управленческих решений, нацеленных на сокращение числа таких объектов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Реестры использовались в ходе совещаний под председательством Губернатора автономного округа.

2.6.10.4. Сопровождение регионального проекта «Чистая вода» (с 2021 года вошедшего в состав национального проекта «Жильё и городская среда»).

В марте 2022 года проведена ежегодная оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения за 2021 год.

В части брендирования объектов, реализуемых в рамках РП «Чистая вода»:

- выполнено брендирование объекта «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м 3 в сутки» (г. Нефтеюганск, 7 микрорайон) перед началом СМР;
- выполнено брендирование объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8 000 м³» в гп. Пойковский Нефтеюганского района перед началом СМР;
- выполнено брендирование объекта «Реконструкция ВОС-3 г. Пыть-Ях», после ввода в эксплуатацию.

Достигнуты на 100 % установленные Федеральным проектом «Чистая вода» значения показателей:

- доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигла 87,3 %;
- доля городского населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигла 88,5 %.

В декабре 2022 года введён в эксплуатацию объект «Реконструкция ВОС-3 г. Пыть-Ях».

Продолжена работа по реализации объектов, включённых в региональную программу по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год (постановление Правительства автономного округа от 26 июля 2019 года № 239-п).

В ходе реализации программы продолжаются строительно-монтажные работы по реконструкции четырёх объектов водоснабжения:

- Фильтровальная станция производительностью 20 000 м³ в сутки, (г. Нефтеюганск, 7 микрорайон). Срок реализации 2023 год, строительная готовность в соответствии с графиком производства работ по объекту составляет 43 %;
- Водозаборное очистное сооружение 16 000 м³/сут. Водоочистная станция 8 000 м³/сут. Реконструкция станции обезжелезивания (Сургутский район, г.п. Федоровский). Срок реализации 2023 год, строительная готовность в соответствии с графиком производства работ по объекту составляет 45 %);
- Здание станции 2-го Подъёма, BOC-8 000 м³ (гп. Пойковский Нефтеюганского района). Срок реализации 2023 год, строительная готовность в соответствии с графиком производства работ по объекту составляет 36,2 %;
- Реконструкция водоочистных сооружений с обследованием водозабора в г.п. Приобье. Срок реализации 2023 год, строительная готовность в соответствии с графиком производства работ по объекту составляет 45 %.

По объекту «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский» со сроком реализации до 2024 года, разработанной и утверждённой проектно-сметной документацией предусмотрено порядка 70 % оборудования и комплектующих иностранного производства. В этой связи администрацией Белоярского района проводится работа по корректировке конкурсной документации для размещения закупки на корректировку проектно-сметной документации по объекту с последующей реализацией объекта.

По объекту «Питьевое водоснабжение г. Нягань (Корректировка РП и технологической схемы станции очистки воды) Полное развитие (2 этап)» со сроком реализации 2023–2024 годы разработана проектно-сметная документация, которая проходит государственную экспертизу в АУ автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».

2.6.10.5. Выполнение поручений Депжкк и энергетики Югры по поступившим регистрационным и контрольным картам (таблица 12).

Таблица 12 – Количество регистрационных и контрольных карт

I квартал	II квартал	III квартал	VI квартал	Итого за 2022 год
162	132	202	114	610

2.6.10.6. Совместно с Депжкк и энергетики Югры организован и проведён субботник «Мой чистый дом — Югра» (clck.ru/33YctY). Субботник проведён также в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить».



2.6.10.7. В течение 2022 года Организацией проводилась работа по взаимодействию со СМИ в целях повышения уровня осведомлённости населения о реализации национального проекта «Жильё и городская среда», о мероприятиях в сферах ЖКХ и энергосбережения, о требованиях законодательства в указанных сферах. Работниками Организации формировались тексты пресс-релизов (анонсов) и пост-релизов к мероприятиям, организуемым непосредственно Организацией, а также к мероприятиям, в которых Организация принимала участие.

За 2022 год в СМИ был опубликовано 1 234 информационных материала.

На протяжении 2022 года проводилась работа по регулярному размещению информационных материалов на сайтах и социальных сетях Организации (ugraces.ru, gorsreda86.ugraces.ru, socgaz.admhmao.ru, vk.com/vmestejarchehm), в телеграм-канале энергетики Югры (t.me/depjkk86), социальных сетях департамента (vk.com/public204513442, ok.ru/group/62398416027851). Ввиду прекращения деятельности Депжкк и энергетики Югры в связи с реорганизацией в форме присоединения к Депстрою Югры, и переименования нового подразделения в Депстрой и ЖКК Югры, переименованы страницы в социальных сетях. Прекращено ведение страниц: vk.com/public204513442, web.telegram.org/k/#@depstroy86 old channel, ok.ru/profile/577075731664. Информация после реорганизации размещалась в телеграм-канале Депстроя и ЖКК Югры (t.me/depstroy86) и социальных сетях департамента (vk.com/depstroy86, ok.ru/depstroy86).

В новостную ленту транслировались новости с сайтов окружных электронных СМИ, официального сайта органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Минстроя России, Минэнерго России и др. Работниками отдела по связям с общественностью и организации массовых мероприятий Организации создавались собственные информационные материалы. В течение 2022 года на сайте ugraces.ru было размещено 223 информационных материала.

2.6.11. Анализ и контроль инвестиционной деятельности

2.6.11.1. Экспертиза проектов инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроэнергетики

Организация в течение 2022 года осуществляла экспертизу проектов инвестиционных программ в тепло-, водоснабжении и водоотведении, а также в электроэнергетике в рамках работы соответствующих постоянно действующих рабочих групп при Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе автономного округа (далее – Межотраслевой совет).

В целях проведения оценки на предмет целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений, достижения заявленных плановых показателей, а также соответствия требованиям к разработке проектов программ, установленным постановлениями Правительства Российской Федерации (от 05 мая 2014 года № 410 — в теплоснабжении, от 29 июля 2013 года № 641 — в водоснабжении и водоотведении, от 01 декабря 2009 года № 977 — в электроэнергетике), выполнения требований, установленных постановлением Губернатора автономного округа от 04 июля 2014 года № 71 «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в 2022 году были подготовлены заключения на 38 проектов программ с объёмом инвестиций 54,1 млрд руб., в том числе:

- 25 проектов в тепло-, водоснабжении и водоотведении с объёмом инвестиций 14,2 млрд руб., из них утверждено 18 на сумму 11,3 млрд руб. (10 − на 6,7 млрд руб. в теплоснабжении и 8 − на 4,6 млрд руб. в водоснабжении и водоотведении) с подготовкой Организацией соответствующих проектов приказов, возвращено на доработку − 7 на сумму 2,9 млрд руб. (6 − на 2,6 млрд руб. в теплоснабжении и 1 − на 0,3 млрд руб. в водоснабжении и водоотведении);
- -13 проектов в электроэнергетике с объёмом инвестиций 39,9 млрд руб., все в последующем утверждены.

Дополнительно инвестиционные проекты с высокой степенью проработки рассматривались рабочими группами при Межотраслевом совете. В 2022 году рассмотрено 33 проекта программ на сумму 51,9 млрд руб., из них утверждена 31 программа.

В рамках утверждения программ Организацией было подготовлено, оказано содействие в согласовании и утверждении 20 приказов Депстроя и ЖКК Югры.

Дополнительно прорабатывался вопрос увеличения полезного использования тепловой мощности Сургутской ГРЭС-1 (реализация проекта по строительству 3 тепловывода), под председательством первого заместителя Губернатора автономного округа с участием заинтересованных сторон, по результатам работы утверждена программа для ООО «СГЭС» на 2023-2027 году, предусматривающая мероприятие по проектированию и строительству указанного объекта.

2.6.11.2. Анализ и контроль за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в тепло-, водоснабжении, водоотведении, электроэнергетики

В соответствии с регламентами по осуществлению контроля за выполнением инвестиционных программ Депстрой и ЖКК Югры вправе привлекать экспертные организации, а также членов рабочих групп, созданных при Межотраслевом совете для проведения контрольных мероприятий.

Организацией в течение года осуществлялся контроль за исполнением программ в форме анализа отчётов об их исполнении, а также путём участия в плановых и внеплановых проверках хода их реализации.

В 2022 году в Югре реализовывалось 14 программ (8 — в теплоснабжении, 6 — в водоснабжении и водоотведении) с общим объёмом инвестиций с начала их реализации 1 млрд руб., общее исполнение нарастающим итогом составило 3 192,13 млн руб. или 86 % к плану (3 669,27 млн руб.).

Подробная информация об исполнении программ представлена в таблице 13.

Таблица 13 — Сведения о реализуемых (утверждённых) инвестиционных программах в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения по состоянию на 31 декабря 2022 года

№	Организация	Период	Всего	План на 31.12.2022 (нараста- ющим итогом)	Факт на 31.12.2022 (нараста- ющим итогом)	Исполнение на 31.12.2022, %	Реквизиты приказа
			Тепло	снабжени	e		
1	АО «Урайтеплоэнер- гия», г. Урай	2017– 2026	301,7	155,57	138,62	89	08.06.2021 № 33-Пр- 53
2	МУП «ТО УТВиВ № 1», Сургутский район	2018– 2023	352,05	213,87	203,45	95	31.10.2022 № 42-Пр- 16
3	ООО «КонцессКом» («ЛКС») г. Лангепас	2019– 2023	567,90	277,30	74,9	27	21.09.2020 №33-Пр-88
4	АО «Городские электрические сети», г. Нижневартовск	2019– 2029	4195,87	1495,87	1 473,96	99	28.11.2022 №42-Пр-25
5	ООО «КонцессКом», г. Когалым	2020– 2023	435,45	363,56	319,53	88	19.10.2022 №42-Пр-11

№	Организация	Период	Всего	План на 31.12.2022 (нараста- ющим итогом)	Факт на 31.12.2022 (нараста- ющим итогом)	Исполнение на 31.12.2022, %	Реквизиты приказа
6	ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС- 1, г. Сургут	2021– 2022	52,21	52,21	58,19	111	28.11.2022 №42-Пр-24
7	ООО «ЛУКОЙЛ- ЭНЕРГОСЕТИ», Сургутский район	2021– 2023	111,81	98,37	98,41	100	07.07.2022 №33-Пр-60
8	АО «Нижневар- товская ГРЭС», Нижневартовский район	2022	0,09	0,09	0,08	89	15.11.2022 №42-Πp-20
Ито			6 017,09	2 656,83	2 367,14	89	X
Водо	оснабжение и водоот	гведение	T			T	
9	АО «Урайтеплоэнер- гия», г. Урай	2019- 2026	79,95	68,55	64,5	94	30.06.2021 № 33-Пр- 70
10	АО «ГЭС», г. Нижневартовск	2019- 2027	256,27	103,73	103,27	100	28.11.2022 № 42-Пр- 26
11	ООО «Экосистема», г. Покачи	2020- 2033	445,25	93,18	43,48	47	11.10.2019 №33-Пр- 121
12	ООО «НКС», г. Нижневартовск	2020- 2023	1125,82	704,71	543,09	77	ot 10.11.2022 № 342-Πp- 19
13	13 OOO «ГВК», 2021- г. Когалым 2023		41,94	31,25	30,58	98	28.10.2020 № 33-Пр- 111
14	АО «ГЭС», г. Радужный	2021- 2025	104,95	41,03	40,08	98	13.07.2022 № 33-Пр- 61
Ито	го:		2 054,19	1 042,44	824,99	79	
BCE	ΣГО:		8 071,28	3 699,27	3 192,13	86	X

По предварительным данным в 2022 году в объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения организациями было инвестировано 1 185,33 млн руб. или 79 % при плане 1 496,09 млн руб. (при этом фактическое исполнение работ составило 1 297,85 млн руб. или 87 % от плана), из них значительная часть инвестирована в инфраструктуру 3 муниципальных образований (755 млн руб. – г. Нижневартовск, 213 млн руб. – г. Когалым, 148 млн руб. – Сургутский район), среди которых есть завершённые и высокой степени готовности проекты:

– проведён монтаж КИП и автоматики, благоустройство территории и первый этап пуско-наладочных работ на новой построенной газовой котельной В-5 мощностью 52 МВт, построено и реконструировано 2,14 км тепловых сетей, 0,48 км сетей горячего водоснабжения, завершено строительство станции ультрафиолетового обеззараживания на площадке ВОС-2 с применением нового оборудования, необходимого в цикле очистки воды от патогенных микроорганизмов без использования хлора и позволяющего улучшить

качество питьевой воды, реконструировано 1,47 км сетей водоснабжения и 2,55 км сетей водоотведения в городе Нижневартовске;

- реконструированы две котельные с переводом с жидкого (нефтяного) топлива на сжиженный углеводородный газ в Сургутском районе, котельная 9 МВт (д. Лямина), котельная 4 МВт (с. Сытомино), объекты введены в эксплуатацию;
- реконструировано 0,33 км сетей теплоснабжения, завершается реконструкция котельной 46 Гкал/час, реконструировано 1,13 км сетей холодного водоснабжения и 0,2 км сетей водоотведения, проведена замена аэрационной системы на КОС-15000 м³, модернизировано насосное оборудование на КНС-6 в городе Когалыме.

В целях мониторинга исполнения программ в тепло-, водоснабжении и водоотведении со стороны Минстроя России Организацией внесены данные по их исполнению за 2021 год в автоматизированную систему мониторинга ЖКХ (далее – АСМ ЖКХ).

Также Организация принимала участие в контрольных мероприятиях, проводимых в рамках документарных проверок Депстроя и ЖКК Югры в отношении 3 программ, в том числе 2 в электроэнергетике, 1 — в водоотведении, в результате рассмотрены мероприятия на сумму 6 313,39 млн руб.:

- 1. ООО «Экосистема» г. Покачи в сфере водоотведения на 2020–2033 годы (1 проект стоимостью 59,9 млн руб.);
- 2. АО «Городские электрические сети» в сфере электроэнергетики на 2018–2022 годы (за проверяемый период фактическое финансирование составило 3 210,81 млн руб. или 99,5 % при плане 3 225,82 млн руб.);
- 3. АО «ЮРЭСК» в сфере электроэнергетики на 2018–2022 годы (за проверяемый период фактическое финансирование составило 3 042,68 млн руб. или 100,34 % при плане 3 032,36 млн руб.).

По итогам проверки нарушений не выявлено, сформированы акты, даны рекомендации.

Таким образом, в результате совместной подготовки с предприятиями округа и экспертной работе в отчётном году утверждена (скорректирована) 31 инвестиционная программа на сумму 51,2 млрд руб., в том числе в электроэнергетике 13 программ (39,9 млрд руб.), тепло-, водоснабжении и водоотведении — 18 программ (11,3 млрд руб.), что больше чем в 2021 году на 10 программ. В инфраструктуру региона в 2022 году вложено почти 5 млрд руб. по инвестиционным программам, в том числе 3,7 млрд руб. в электросетевое хозяйство, 1,2 млрд руб. — в коммунальный комплекс.

2.6.11.3. Мониторинг утверждённых схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, фактических значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов указанных отраслей

Проведён мониторинг 192 утверждённых схем тепло-, водоснабжения и водоотведения городских округов, городских и сельских поселений автономного округа на предмет соответствия их требованиям, утверждённым постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» в части их размещения на официальных сайтах, актуализации и наличия необходимых разделов.

По результатам мониторинга сформированы выводы о проведении актуализации 52 схем теплоснабжения (54 % из 97) и 29 схем водоснабжения и водоотведения (30 % из 96).

Результаты мониторинга в виде реестра схем размещены на официальном сайте Организации, а также направлены в адрес глав муниципальных образований для принятия управленческих решений по развитию коммунальных систем, повышению их эффективности.

Дополнительно, в рамках эксплуатации государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса проведена работа с муниципальными образованиями на предмет формирования информации о единых теплоснабжающих организациях

поселений, городских округов и о теплоснабжающих организациях, функционирующих в зонах действия таких организаций.

В целях оценки технического состояния коммунальной инфраструктуры Югры организован мониторинг за 2021 год значений показателей, характеризующих надёжность, качество и энергетическую эффективность систем, эксплуатируемых 58 организациями, являющихся основными поставщиками, из них 47 – в теплоснабжении, 26 – в горячем водоснабжении, 45 – в холодном водоснабжении, 35 – в водоотведении.

По итогам анализа отмечается, что значение потерь в сетях теплоснабжения составило 18,2 %, сетях холодного водоснабжения — 12,5 %, что значительно выше определенных государственной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики» (10,1 % и 3,5 % соответственно), утверждёнными тарифами (10,8 % и 7,5 % соответственно). В горячем водоснабжении по сравнению с 2020 годом отмечается увеличение количества перерывов в подаче воды (с 1,98 ед. на 1 км до 2,64 ед. на 1 км), увеличение потерь воды при транспортировке (с 5,49 % до 8 %), в водоотведении — увеличение количества аварий и засоров (с 4,11 ед. на 1 км до 4,26 ед. на 1 км.).

Сложившаяся ситуация обусловлена состоянием коммунальных сетей (29% от общей протяжённости — 10.1 тыс. км являются ветхими), избыточными (энергоёмкими) мощностями генерирующих объектов и необходимостью реализации комплексных инвестиционных проектов в коммунальной сфере.

Результаты мониторинга в виде аналитической записки размещены на официальном сайте Организации, а также направлены в адрес глав муниципальных образований для принятия управленческих решений.

2.6.12. Экспертиза и анализ концессионных соглашений

2.6.12.1. Экспертиза проектов концессионных соглашений в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения

Осуществлялся анализ и сопровождение концессионных соглашений, заключённых на территории округа в отношении объектов коммунальной инфраструктуры.

Проведена оценка документов по 3 проектам концессионных соглашений и дополнительных соглашений на сумму 12,5 млрд руб., 10 финансово-экономическим моделям к концессионным и инвестиционным проектам на сумму 39,7 млрд руб., направлены рекомендации для доработки.

Подробная информация об исполнении программ представлена в таблице 14.

Таблица 14 – Основные параметры проектов концессионных соглашений, финансово-экономических моделей и инвестиционных моделей,

прошелиих экспертизу в 2022 голу

№	Муниципальное образование, населённый пункт	Способ заключе ния	Систе мы*	Срок действия	Состав имущества	Объём инвестиций, с НДС	Мероприятия
]	Проекты конце	ссионных соглашен	ий	
1	г.п. Кондинское Кондинский район	Конкурс	TC	18 лет (2022–2040)	-	203,17 млн руб., бюджет – 5,33	Строительство 0,17 км сетей, реконструкция 18,3 км сетей, замена оборудования (6 котлов, 13 насосов, 1 водонапорной башни, 5 дымовых труб, 1 дымососа), установка 4 систем обработки воды
2	г. Нижневартовск	КС	ВС и ВО	29 лет (2020–2049)	ВОС 93 т.м.3/сутки, 2 водозабора 144 т.м3/сутки, 22 скважины 150 т.м.3/сутки, 410,1 км сетей водоснабжения,	7,8 млрд руб., из них: ВС – 4,9 млрд руб., ВО – 2,9 млрд руб. бюджет – 0,12 млрд руб. (1,8%)	Строительство станции УФО, реконструкция 44,8 км сетей ВС и 53,5 км сетей ВО, ВОС-2, резервуаров, ЦТП, отстойников, фильтров, КОС, блоков биологической очистки сточных вод, решеток, песколовок, насосных станций

№	Муниципальное образование, населённый пункт	Способ заключе ния	Систе мы*	Срок действия	Состав имущества	Объём инвестиций, с НДС	Мероприятия
	v				КОС 103 т.м3/сутки, 20 КНС 120 т.м3/сутки, 2 52,5 км сетей водоотведения		
3	г. Нижневартовск	КС	ТС и ГВС	25 лет (2019–2044)	7 котельных, 80 ЦТП и ПС, 319 км. сетей ТС и ГВС	4,5 млрд руб., бюджет – 0	Строительство и реконструкция 65 км сетей ТС и 14,8 сетей ГВС, строительство газовой котельной в квартале В-5, реконструкция 7 котельных и 54 ЦТП и ПС
	Проен	сты финансо	во-эконог	мических моде.	лей к концессионны	м инвестиционні	ым проектам
1	с. Чантырья сп. Мулымья Кондинский район	ЧКИ	TC	14 лет (2022–2036)	1 котельная 0,992 км сетей	16,75 млн руб., бюджет – 16,75	Замена тепловых сетей (0,517 км), газоходов, котла Установка ПОС, узла учета тепла
2	г. Лангепас	КС	BC и BO	30 лет (2016–2045); ФЭМ на 7 лет (2022–2029)	2 водозабора 24 скважины 65 км сетей ВС; КОС-15000, 1 ГКНС, 61 км сетей ВО	2,2 млрд руб., бюджет – 2,17	бурение 8 и модернизация 13 скважин, реконструкция 5 насосов, 2 компрессоров, станции обезжелезивания, 2 резервуаров РВЧ, системы обеззараживания, установка 2 дизельных электростанций (аварийные источники), 10,1 км сетей ВС и 7,7 км сетей ВО, КОС
3	г. Мегион	ЧКИ	TC	25 лет (2023–2047)	6 котельных, 121 км сетей, 21 ЦТП	10,9 млрд руб., бюджет – 12,9	Реконструкция 6 котельных, 21 ЦТП, 77,3 км сетей ТС и ГВС
4	г. Мегион	ЧКИ	ВС и	25 лет (2023–2047)	2 водозабора, ВОС, 150,5 км сетей ВС; 2 КОС, 9 КНС, 129,3 км сетей ВО	4,5 млрд руб., бюджет – 6,2	Реконструкция 2 водозаборов, 1 ВОС, 56,0 км сетей ВС, 2 КОС, 9 КНС, 44 км сетей ВО. Строительство 2 напорных канализаций, напорного коллектора.
5	г. Пыть-Ях	ЧКИ	TC	26 лет (2023–2048)	7 котельных, 78,1 км сетей	7,9 млрд руб., бюджет – 7,2	Модернизация 4 котельных, реконструкция 54,9 км сетей TC
6	г. Пыть-Ях	ЧКИ	ВС и ВО	25 лет (2023–2047)	2 ВОС, 83,6 км сетей ВС, 2 КОС, 7 КНС, 64,4 км сетей ВО	8,6 млрд руб., бюджет – 6,3	Реконструкция 2 ВОС, сетей. Строительство 1 КОС, 7 КНС, модернизация 1 КНС, вывод из эксплуатации 2 КОС и 4 КНС, строительство 581 п.м напорного коллектора и реконструкция 39 км сетей ВО.
7	с. Болчары, пгт. Междуреченский, пгт. Кондинское Кондинского района	ЧКИ	TC	3 года (2022–2024)	4 котельные, 22,4 км сетей ТС	0,41 млрд руб., бюджет – 0,371	Строительство 2-х котельных, модернизация 2-х котельных; Капитальный ремонт (с заменой) 22,4 км сетей.
8	Советский район	ИП	TC	7 лет (2023–2029)	27 котельных, 130 км сетей ТС, 10 км сетей ГВС	3,2 млрд руб., бюджет –1,1	Модернизация 76,7 км сетей TC
9	Нягань	ИП	ТС и ГВС	6 лет (2023–2028)	16 котельных, 125 км сетей ТС, 27 км сетей ГВС	1,8 млрд руб., бюджет –1,6	Реконструкция 3х котельных, демонтаж 2х, реконструкция 3,5 км сетей ТС и 0,18 км ГВС
10	г. Мегион	ИП	TC	3 года (2023–2025)	6 котельных, 110 км сетей ТС, 11 км сетей ГВС	0,2 млрд руб., бюджет –0	Реконструкция 1,8 км сетей TC

^{*} Примечание: системы для передачи в концессию (TC – теплоснабжение, ГВС – горячее водоснабжение, ВС – холодное водоснабжение, ВО – водоотведение)

2.6.12.2. Анализ и контроль за реализацией концессионных соглашений организаций, осуществляющих деятельность в тепло-, водоснабжении и водоотведении

Ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации соглашений посредством внесения данных в реестр № 1 «Концессионные соглашения в сфере ЖКХ» АСМ ЖКХ.

В соответствии с пунктом 3 решений по вопросу 9 протокола заседания Правительства автономного округа от 19 января 2018 года № 3 итоги реализации соглашений в тепло-, водоснабжении, водоотведении и электроэнергетики рассмотрены на заседаниях Общественного совета при Депстрое и ЖКК Югры 22 июня и 23 декабря 2022 года.

Концессия в автономном округе реализуется в отношении коммунальной инфраструктуры 6 городов (Когалым, Лангепас, Радужный, Нижневартовск, Урай, Покачи) и 2 населённых пунктов Октябрьского и Кондинского районов. На конец 2022 года почти 30 % жителей Югры получали коммунальные услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению, предоставляемые по 15 соглашениям (13 двух-, и 2 трёхсторонних) с объёмом инвестиций 17 млрд руб. (из них 95 % частые и привлечённые).

В 2022 году в коммунальный комплекс инвестировано более 1 млрд руб. концессионных средств или 84 % от годового плана, в основном в 2 города — Нижневартовск (755 млн руб.) и Когалым (236 млн руб. с участием средств Фонда — 95 млн руб.), при этом за 13 лет с начала реализации соглашений, первые из которых заключены в г. Когалыме, вложено в инфраструктуру более 4,1 млрд руб. Подробная информация об исполнении соглашений представлена в таблице 15.

Таблица 15 — Сведения о действующих концессионных соглашениях в сферах тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроэнергетики и их реализации

по состоянию на 31 декабря 2022 года

			Информац	ия о заключённом конце соглашении	ссионном		Исполнен і вестицион		
№ п/п	Наименова- ние МО (концедент)	Отрасль *	Период действия соглаше-	Наименование концессионера	Сумма инвести- ций, млн руб. с НДС	обязательств с момента заключения соглашений до 31 декабря 2022 года (млн руб. с НДС)			
			ния	-	Всего	План	Факт	Испол- нение, %	
1	г. Покачи	ВО	2016–2046	ООО «Экосистема»	445,2	93,2	38,5	41,3	
2	г. Радужный	ВО	2016–2026	АО «Городские электрические сети»	137,0	53,8	67,7	100	
3	г. Радужный	ВС	2016–2026	АО «Городские электрические сети»	285,9	171,5	27,6	16,1	
4	г. Лангепас	ВС и ВО	2016–2045	ООО «Промышленные информационные технологии»	1 250,8	320,8	37,5	11,7	
5	г. Лангепас	ТС и ГВС	2015–2045	ООО «Концессионная коммунальная компания»	679,8	219,9	118,4	53,9	
6	г. Лангепас	Э / Внеш. благ-во	2019–2034	АО «ЮТЭК- Региональные сети»	44,2	44,2	44,8	100,0	
7	г. Когалым	ТС и ГВС	2009–2028	ООО «Концессионная коммунальная компания»	970,6	1 066,4	1 016,7	95,3	

			Информац	ция о заключённом конце соглашении	ессионном		Исполнені вестицион	_
№ п/п	Наименова- ние МО (концедент)	Отрасль *	Период действия соглаше-	действия Наименование		обязат заключ до 31 д	пых помента пашений 122 года ГДС)	
			кин	•	НДС Всего	План	Факт	Испол- нение, %
8	г. Когалым	ВС и ВО	2009–2023	ООО «Горводоканал»	407,3	396,6	345,3	87,1
9	г. Когалым	Э	2011–2020	ОАО «ЮТЭК- Когалым»	128,1	99,5	106,6	100
10	г. Урай	ТС и ГВС	2016–2026	АО «Урайтепло- энергия»	415,5	264,1	228,6	86,5
11	с.п. Перегреб ное Октябрь- ского района	TC	2016–2026	ООО «ПриобьСтрой Гарант»	0,6	0,6	0,8	100,0
12	с.п. Перегреб ное Октябрь- ского района	ВС и ВО	2017–2027	ООО «ПриобьСтрой Гарант»	0,0	0,0	0,6	100,0
13	г. Нижневар- товск	ТС и ГВС	2019–2044	АО «Городские электрические сети»	4 474,6	1 622,0	1 575,2	97,1
14	г. Нижневар- товск	ХВС и ВО	2020–2048	ООО «Нижневартов- ские коммунальные системы»	7 843,0	704,7	543,1	77,1
15	Кондинский район д. Юмас	ТС	2020–2035	ООО «Теплотехник»	5,8	3,9	1,6	41,2
		И	ГОГО		17 088,0	5 061,2	4 153	82,1

В течение 2022 года было заключено дополнительное соглашение от 29 сентября 2022 года № 1 к соглашению в отношении объектов водоснабжения и водоотведения между МО Нижневартовск, ООО «НКС» и автономным округом от 29 июля 2020 года № 4 в связи с корректировкой сроков реализации мероприятий и отдельных показателей, долгосрочных параметров регулирования, а также 11 января 2022 года расторгнуто соглашение в отношении объектов теплоснабжения, заключённое 28 октября 2016 года между ООО «Гарант» и гп. Октябрьское Октябрьского района, в связи с неисполнением инвестиционных мероприятий (план – 4,9 млн руб., исполнение – 0 млн руб.).

2.6.12.3. Содействие в развитии концессионной деятельности

- В 2022 году по вопросам развития концессионной деятельности в тепло-, водоснабжении и водоотведении организовано (оказано содействие в организации), принято участие в 79 совещаниях, рабочих встречах с участием муниципальных образований, организаций, образующих инфраструктуру поддержки и компаний, проявляющих интерес к рынку коммунальных услуг. Эта работа направлена на вовлечение в концессионную сферу новых участников, повышение их уровня компетенций и позволила оперативно рассматривать возникающие проблемы, в том числе по вопросам:
- подготовки и заключения дополнительного соглашения к концессионным соглашениям в теплоснабжении и горячем водоснабжении, в холодном водоснабжении и водоотведении городе Нижневартовска;
- подготовки соглашений (реализации инвестиционных проектов) в Пыть-Яхе,
 Мегионе и Няганич;

- внесения изменений в договоры о предоставлении финансовой поддержки за счёт средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее Фонд) на модернизацию объектов теплоснабжения Сургутского района и г. Когалыма;
 - реализации действующих соглашений в городе Лангепасе.

Оперативно обновлялся раздел «Концессии» сайта Организации, где размещены нормативные и методические материалы для подготовки и инициации концессионных проектов, а также информация о существующих мерах поддержки в сфере жилищно-коммунального комплекса.

В 2022 году продолжилась работа по определению объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление в муниципальных образованиях и сопровождению передачи таких объектов в концессию. Организацией проведена оценка эффективности управления 35 предприятиями, предоставляющими услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории 14 муниципальных образований (города: Ханты-Мансийск, Мегион, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Югорск, Нягань и Ханты-Мансийский, Нефтеюганский, Березовский, Октябрьский, Нижневартовский, Сургутский и Советский районы) на основании информации, представленной органами местного самоуправления.

По результатам оценки деятельность унитарных предприятий городов Пыть-Яха и Мегиона за 2021 год подтверждена неэффективной. Указанные организации с 2014 года включены в график передачи имущества неэффективных предприятий в концессию. Одной из причин, препятствующей заключению концессионных соглашений в указанных городах, является наличие и постоянное формирование муниципальными предприятиями задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы.

В рамках концессионной деятельности Организацией было подготовлено, оказано содействие в согласовании и утверждении 5 приказов Депстроя и ЖКК Югры.

Подготовлено более 50 информационных справок, аналитических записок, докладов по вопросам подготовки и реализации соглашений.

2.6.13. Взаимодействие с Фондом ЖКХ по реализации проектов модернизации

В 2022 году Организация сопровождала работу по реализации 2 проектов модернизации с привлечением федеральных средств Фонда в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 1451 — реконструкция 3 котельных в Сургутском районе стоимостью 190 млн руб., реконструкция котельной № 1 (Арочник) в г. Когалыме стоимостью 338 млн руб.

В 2022 году были своевременно подготовлены и направлены отчётные материалы: 262 еженедельных, 48 ежемесячных, 8 ежеквартальных и 2 годовых отчёта.

Также подготовлено 2 дополнительных соглашения к трёхсторонним соглашениям о предоставлении финансовой поддержки, заключённом между автономным округом, Фондом и муниципальными образованиями от 05 сентября 2022 года по проекту модернизации Сургутского района и от 27 сентября 2022 года по проекту модернизации г. Когалыма с уточнением объёмов финансирования и этапов работ (для чего разработано 8 нормативных правовых актов, из них 2 закона).

По состоянию на конец 2022 года подрядным организациям в Сургутском районе перечислены средства в размере 167 млн руб. или 88 % от стоимости проекта (стоимость по КС-3 составила 185 млн руб. или 98 % от стоимости проекта), в г. Когалыме в сумме 260 млн руб. или 77 % от общей стоимости проекта (стоимость по КС-3 составила 257 млн руб. или 76 % от общей стоимости проекта).

В отчётном году завершены работы по переводу котельных в д. Лямина и с. Сытомино Сургутского района с мазута на сжиженный углеводородный газ, что приведёт к значительному снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и повышению энергоэффективности (объекты введены в эксплуатацию в декабре 2022 года).

Дополнительно в 2022 году Организация сопровождала работу по подготовке 3 проектов модернизации с привлечением федеральных средств Фонда национального

благосостояния в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2022 года № 87.

Сформированы и направлены в Фонд заявки округа общей стоимостью 2,3 млрд руб., получившие одобрение Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ на получение предприятиями региона льготных займов в размере 1,8 млрд руб., по проектам: строительство 2 котельных общей мощностью 28,5 МВт в г. Сургуте (стоимость 357,5 млн руб.), строительство канализационных очистных сооружений мощностью 7 тыс. м³ в сутки в пгт. Федоровский Сургутского района стоимостью 1,27 млрд руб., реконструкция 36 участков сетей протяжённостью 6,4 км и канализационных очистных сооружений мощностью 90 тыс. м³ в сутки в г. Нижневартовске стоимостью 663,2 млн руб.

Подготовлено 3 четырёхсторонних соглашения о предоставлении финансовой поддержки, заключённых между автономным округом, Фондом, муниципальными образованиями и заёмщиками от 10 августа 2022 года по проекту модернизации г. Сургута, от 31 августа 2022 года по проекту модернизации Сургутского района, от 07 сентября 2022 года по проекту г. Нижневартовска (для чего разработано 15 нормативных правовых актов, из них 3 закона).

По состоянию конец 2022 года подрядным организациям перечислены средства по проекту модернизации г. Нижневартовска в сумме 199,5 млн руб., в т. ч. 11 млн руб. средства федерального бюджета (30 % от стоимости проекта) (стоимость по КС-3 составила 257,9 млн руб. или 39 % от стоимости проекта, выполнены работы в отношении 16 участков сетей).


2.6.14. Работа Центра компетенций по национальным проектам

Центр компетенций в 2022 году осуществлял функции, направленные на достижение Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой целей и показателей национальных проектов инфраструктурного развития – «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные автомобильные дороги», федеральных проектов «Жильё», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды», «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Чистая вода», а также аналогичных региональных проектов.

2.6.14.1. Мероприятия по сопровождению проекта «Жильё»

- **2.6.14.1.1.** Осуществлялся мониторинг и информационное сопровождение целевых показателей по региональным проектам «Жильё» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:
- 1. В соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 31 марта 2020 года № 153-рп ежемесячно формировалась аналитическая информация о финансовоэкономическом состоянии системообразующих предприятий дальнейшим представлением в Региональный аналитический центр и Депэкономики Югры в целях разработки перечня мер, направленных на поддержку компаний строительной отрасли округа. За 2022 год в перечень системообразующих организаций были включены 3 организации «Домостроительный комбинат», (AO 000«Квартал», «Стройинвестгрупп»). Мерами поддержки в виде компенсации части процентной ставки по кредитам и займам, полученным на оборудование, спецтехнику, пополнение оборотных средств и строительно-монтажные работы, в том числе по проектам импортозамещения, в 2022 году воспользовались 2 организации (ООО «Приуралстрой» в размере 1 067,8 тыс. руб., АО «Компания МТА» в размере 953,19 тыс. руб.), что повлияло на улучшение финансово-хозяйственной деятельности этих организаций.
- 2. По поручению заместителя председателя Правительства РФ в ежемесячном режиме проводился мониторинг финансового положения застройщиков и подрядных организаций, задолженности по налогам и наличии заявлений о банкротстве строительных компаний автономного округа с целью подготовки аналитических справок в Депстрой и ЖКК Югры для дальнейшего принятия управленческих решений.


3. Ежемесячно проводился мониторинг ввода жилья в соответствии с целевыми показателями. За 2022 год в эксплуатацию введено 868,146 тыс. M^2 , что составило 100 % выполнения плана регионального проекта «Жильё». Наибольшую долю от общего плана по вводу жилья заняли: Сургут — 33 % (284 тыс. M^2), Ханты-Мансийск — 13 % (111 тыс. M^2), Сургутский район — 9 % (81 тыс. M^2), Нижневартовск — 8 % (69 тыс. M^2). В целом исполнение плана по вводу жилья выглядит следующим образом:



4. Ежемесячно проводился мониторинг достигнутых целевых показателей адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы, утверждённой постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 01 апреля 2019 года № 104-п для дальнейшего определения причин отклонения сроков расселения. Установленные целевые показатели адресной программой — 418,002 тыс. м² (28,877 тыс. чел.) на период 2019–2025 годов.

По состоянию на 01 января 2023 года выполнение программы по этапам 2019—2022 годов с нарастающим итогом составил 97,05 % (план этапа 2019—2022 годов — 302,192 тыс. M^2 , факт выполнения — 293,291 тыс. M^2 (20,169 тыс. чел.), выполнение программы в целом за период с 2019—2025 годов составило 70,17 %.

	менование МО (городского га, муниципального района)	Всего подлежит расселению по адресной программе переселения 2019–2024 гг	Выполнение программы (нарастающим итогом) на 01.01.2023	План расселения на 2019–2022 годы до изменений от 21.10.2022 (тыс. кв. м)	План расселения на 2019–2022 годы (тыс. кв. м)	реализации г 2019–2022 годы	ения с начала программы за 1 (нарастающим а <u>01.01.2023</u> (%)
	1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО	418,002	70,17%	305,181	302,192	293,291	97,05%
1	Белоярский	19,839	81,00%	14,262	17,128	16,070	93,82%
2	Югорск	2,893	100,00%	2,846	2,893	2,893	100,00%
3	Когалым	13,542	100,00%	13,539	13,542	13,542	100,00%
4	Ханты-Мансийск	8,557	100,00%	8,557	8,557	8,557	100,00%
5	Пыть-Ях	5,235	100,00%	5,235	5,235	5,235	100,00%
6	Сургутский	15,147	100,00%	15,147	15,147	15,147	100,00%
7	Октябрьский	8,628	94,16%	7,956	8,189	8,125	99,21%
8	Нягань	31,166	99,76%	31,686	31,166	31,092	99,76%
9	Мегион	50,208	43,69%	21,458	21,861	21,935	100,34%
10	Советский	34,899	82,26%	27,800	30,023	28,707	95,61%
11	Кондинский	6,625	97,08%	6,627	6,625	6,431	97,08%
12	Сургут	70,198	72,43%	52,009	54,951	50,847	92,53%
13	Нефтеюганск	103,323	45,28%	51,777	44,212	46,785	105,82%
14	Березовский	3,317	67,19%	3,344	3,317	2,229	67,19%
15	Нефтеюганский	42,186	81,84%	40,535	37,106	34,525	93,04%
16	Ханты-Мансийский	2,240	52,36%	2,406	2,240	1,173	52,36%



Из 16 муниципальных образований, участвующих в адресной программе, 5 досрочно окончили программу по переселению граждан из аварийного жилья, у 6 выполнение плана составляет более 80 %, что является положительной тенденцией по выполнению целевых показателей.

- 5. В марте 2022 года в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры поступило обращение от Государственной корпорации «Фонд содействия и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» (далее Фонд) о формировании новой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В течение года был актуализирован реестр аварийных домов, включивший в себя 2 555 многоквартирных аварийных домов, расположенных на территории округа, из них 2 193 дома были утверждены Фондом для включения их в программу, остальные 362 находятся на доработке в муниципальных образованиях.
- 6. В соответствии с пунктом 4.2.1. протокола заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 28 июня 2022 года № 5 подготовлена дорожная карта для 22 муниципальных образований по сносу неэксплуатируемых и готовых к сносу многоквартирных домов. На еженедельной основе проводился дальнейший мониторинг сноса многоквартирных домов для Депстроя и ЖКК Югры.
- 7. Во исполнение пункта 6 перечня поручений от 28 октября 2022 года Губернатора автономного округа с целью расчёта потребности финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного авариным в период с 1 января 2017 до 1 января 2022 года, были подготовлены сводные целевые показатели, а также потребность в финансовом обеспечении для формирования адресной программы по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья на период 2023—2028 годов.

С целью формирования адресной программы подготовлен базовый реестр аварийного жилья, признанного в 20 муниципальных образованиях. Сформирован прогноз расселения 45,9 тыс. граждан из аварийных жилых помещений общей площадью 854 тыс. м² по всем муниципальным образованиям. При планируемой разбивке квадратных метров расселяемого аварийного жилья проведена синхронизация с планируемым вводом жилья по 124 строительным компаниям. Сформирован план ввода МКД по муниципалитетам на среднесрочный период (5 лет).

В части формирования финансового обеспечения подготовлена финансовая модель с распределением финансирования на федеральный, окружной и местные бюджеты. Сформирован прогноз потребности бюджетных ассигнований выполнения количественных показателей по реализации адресной программы обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья на период 2023–2028 годов на общую сумму 90 143 млн руб.

		Всего к		2023			2024			2025	_		2026			2027			2028			2029			2030		Количест
n/m	Наименование муниципального образования	участию в аварийной програзиме	Объем расселения, тыс.кв.м.	% расселен ия	Остаток	Объем расселения, тыс.кв.м.	% расселен ия	Остаток	Объем расселения, тыслела	% расселен ия	Остаток	Объем расселения, тысляль	% расселен ия	Остаток	Объем расселения, тыс.кв.м.	94 расселен ня	Остаток	Объем расселения, тыслевы.	96 расселен ия	Остаток	Объем расселения, тысквы	% расселен ия	Остаток	Объем расселения, тыслевля.	% расселен ия	Остаток	лет реализац аварийи програм
	¥	v	v	-		-	-	¥	·	-	-	+	-	-	-	w		₩	v	v	v	*	-	-	-	v	
1	Лангепас	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0
2	Покачи	0,0	0,0	0.0	0,0	0.0	0,0	0.0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0.0	0,0
3	Нажневартовск	5,8	5,8	100,0	0.0	0.0	100,0	0,0	0.0	100,0	0,0	0.0	100,0	0,0	0.0	100.0	0,0	0.0	100,0	0.0	0.0	100,0	0.0	0,0	100,0	0.0	1,0
4	Когальн	7,5	7,5	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	1,0
5	Радужный	1,0	1,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	1,0
6	Нижиевартовский	0,04	0,04	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	1,0
7	Ханты-Мансийск	21,4	9,6					0,0			0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0		100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	2,0
8	Урай	25,6	11,8					0,0		100,0	0,0	0,0	100,0	0.0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0.0	0.0	100,0	0,0	0,0	100,0	0.0	2,0
9	Белоярский	10,1	4,5			5,5	100,0	0,0	0,0		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	2,0
10	Сургут	18,4	8,9				100,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	100.0	0,0	0,0	100,0	0.0	0.0	100,0	0,0	0,0	100,0	0.0	2,0
11	Ханты-Мансийский	25,9	0,0				45,2	14,2	14,2		0,0	0,0		0,0	0,0	100.0	0,0	0,0	100,0	0.0	0.0	100,0	0,0	0,0		0.0	2,0
12	Кондинский	19,0	6,9						4,8		0,0	0,0		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	3,0
13	Мегион	10,7	0,0								0,0	0,0		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		0,0	3,0
14	Нефтегоганск	17,8	0,0								0,0	0,0		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		0,0	3,0
15	Папть-Ях	22,4	15,0		7,5						0,0	0,0		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		0,0	3,0
16	Березовский	22,3	0,0								7,3	7,3		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0.0	0.0	100,0	0,0	0,0		0.0	3,0
17	Нефтеноганский	69.4	8,7								46,1	16,1		29,9	15.0	50,0	15,0	15,0	100,0	0.0	0,0		0,0	0,0		0.0	6,0
18	Югорек	33,1	3,3			2,1	7,0		5,2 12,6	18,6	22,5	7.9		14,6	7,3	50,0	7,3	7,3	100.0	0.0	0.0	100,0	0.0	0,0		0.0	6,0
19	Нягань	98,0	10,9				13,2					22,1		410	20,5 15,4	50,0	20,5	20,5	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		0,0	6,0
20	Октябрыский	68,0	2,1				15,1				47.5	16,6	35,0	30.9		50,0	15,4	15,4	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		0,0	6,0
21	Сургутский	289,2	21,6						24,4			76,9	- 12"		21,4	50,0	71,4	71,4	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		0,0	6,0
22	Conercanii Boern	88,4 854.0	122.3			12,7	15,1 20.0		17,8 125.8		53,3 459,3	18,7	35,0 36,0	34,6 293.8	17/8 146.9	50,0 50,0	17,3 146,9	17,3 146,9	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		0,0	6,0


8. По поручению заместителя Губернатора подготовлен сводный блок информации по обеспечению обязательств Правительства автономного округа в части жилищной сферы, который направлен в Депстрой и ЖКК для обсуждений и принятия управленческих решений.

Сформированы показатели на период с 2023 по 2030 год по следующим направлениям:


- обеспечение обязательств по сносу фенольного жилья (1,67 тыс. чел.; 31,4 тыс. м 2 ; 3 176 млн руб.);
- обеспечение обязательств по представлению жилья детям-сиротам (2,92 тыс. чел.; 96,52 тыс. м², 9 681 млн руб.);
- обеспечение обязательств по представлению жилья государственным гражданским служащим (0,014 тыс. чел.; 0,634 тыс. м²., 68 297 млн руб.);
- обеспечение обязательств по представлению жилья работникам государственных учреждений (0,077 тыс. чел.; 3,594 тыс. м², 380 млн руб.);
- обеспечение обязательств по представлению жилья в социальный найм (6,357 тыс. чел., 83,17 тыс. м², 8 490 млн руб.);
 - потребность в строительстве манёвренного жилья;
- 9. В ходе реализации объектов, финансируемых с использованием средств инфраструктурных бюджетных кредитов сформирован «светофор» с календарным планом проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 18 инфраструктурным проектам (объектам) и плановому финансированию из федерального бюджета. Осуществлялся еженедельный контроль по кассовому исполнению и текущему состоянию дел инфраструктурных проектов.
- **2.6.14.1.2.** По направлению «Формирование стоимости одного квадратного метра жилья на региональном и федеральном уровнях»:
- 1. Организовано взаимодействие со строительными компаниями, агентствами недвижимости и риелторами автономного округа по формированию качественной и полной отчётности в Росстат по формам 1-РЖ «О стоимости 1 м² жилья на вторичном рынке», 1-С «О стоимости 1 м² строительства», 1-разрешение «Ввод объектов в эксплуатацию». По итогам взаимодействия с Росстатом по Тюменской области было инициировано проведение видеоконференции в ноябре 2022 года представителями органов Росстата, ЯНАО, г. Тюмени по итогам формирования стоимости жилья 1 м² на федеральном уровне. Росстат выделил Ханты-Мансийский автономный округ одним из лучшим субъектов по

предоставлению качественной и достоверной информации о стоимости строительства и стоимости приобретения жилья.

- 2. Осуществлялось ежемесячное взаимодействие с Региональной службой по тарифам по вопросу расчёта стоимости одного квадратного метра в муниципальных образованиях.
- 3. По итогам мероприятий сформирована объективная стоимость одного квадратного метра жилья на федеральном уровне, ежеквартально утверждаемая Минстроем России для Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Рост стоимости одного квадратного метра на федеральном уровне составил 60,4 % (с 57 237 рубля до 91 822 рублей). Рост стоимости одного квадратного метра на региональном уровне составил 56,9 % (с 58 519 рублей до 91 822 рублей).



Отмечен рост количества заключённых контрактов на выкуп жилья муниципальными образованиями у застройщиков за 2022 год.



52

В связи с увеличением стоимости одного квадратного метра жилья дополнительно из окружного бюджета выделены ассигнования на обеспечение по переселению из непригодного жилья граждан в размере 967,5 млн руб. (+ 25 %) и увеличены плановые ассигнования на 2023 год из федерального бюджета на 845,5 тыс. руб. (+69 %).

2.6.14.2. Мероприятия по сопровождению проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Осуществлялся мониторинг реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения». По итогам 2022 года плановые показатели двух общественно-значимых результатов, установленных региональным проектом «Безопасность дорожного движения» и направленных на снижение в автономном округе смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, достигнуты с понижением значения, что является положительной динамикой (таблица 16).

Таблица 16 – показатели общественно-значимых результатов, установленных

региональным проектом «Безопасность дорожного движения»

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2022 год (план)	Фактическое значение за 2022 год	Процент понижения от планового значения
1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, человек	9,61	4,97	48
2	Количество погибших на 10 тыс. транспортных средств	1,99	0,96	52

В сравнении с 2021 годом показатели снижены на 35 %.

Совместно с участниками регионального проекта (Депобразования и науки Югры, УГИБДД УМВД Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) своевременно выполнены следующие мероприятия проекта:

- 1. Утверждён межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения;
- 2. Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике;
- 3. Проведено соревнование среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;
- 4. Созданы условия для вовлечения детей и молодёжи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения;
- 5. Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.

В результате проведённых мероприятий в 2022 году сокращены:

- количество дорожно-транспортных происшествий на 8,8 %;
- количество погибших в них людей на 18,8 %;
- количество раненых в них людей на 4,5 %;
- $-\,$ количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 11 %;
 - количество раненых детей на 9 %.
- **2.** Актуализирован паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в соответствии с паспортом аналогичного федерального проекта.

В течение 2022 года утверждено 4 запроса на изменения, предусматривающие изменения содержания проекта в части корректировки результатов и плана мероприятий, в

том числе формулировок, количества и сроков выполнения отдельных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. Мероприятия проекта «Безопасность дорожного движения» реализовались своевременно в соответствии с утверждённым планом.

3. Совместно с отделением пропаганды УГИБДД УМВД Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и СМИ (ОТРК «Югра», «Русское радио», «Дорожное радио») на протяжении года вёлся чат «БДД» между участниками регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и представителями СМИ (ОТРК «Югра», «Дорожное радио», «Серебряный дождь», «Югра-Информ», https://86.ru, TACC) для оперативной передачи информации о ситуации на дорогах автономного округа (ограничение движения, ремонтные работы, ДТП).

В целях привлечения внимания населения к вопросам безопасности дорожного движения осуществлялось ведение канала «Дороги Югры» в Viber и Telegram. Опубликовано 1 215 новостных материалов, касающихся ограничения движения по автомобильным дорогам межмуниципального значения, ДТП на территории автономного округа, а также новости.

2.6.14.3. Работа отдела жилищной инфраструктуры

На основании информации, представленной муниципальными образованиями, ежеквартально проводился анализ развития конкурентной среды на рынках благоустройства городской среды, рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, достигнутых значениях целевых показателей развития конкуренции за 2022 год. Результаты анализа размещены в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра».

Правительством автономного округа и публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» (далее — Фонд) заключён договор о предоставлении финансовой поддержки за счёт средств Фонда на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. По этому договору в 2022 году обеспечено получение средств Фонда в размере 37,8 млн руб. на оплату расходов бюджета автономного округа, возникших в связи с софинансированием работ по замене лифтового оборудования, установленного в 2021 году в многоквартирных домах автономного округа. Автономным округом одним из первых среди субъектов РФ реализован проект замены в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы с применением механизма факторинга. Этот механизм позволяет заменять лифты с рассрочкой оплаты работ до 7 лет, снизив нагрузку на фонд капитального ремонта.

В целях реализации проекта разработан порядок предоставления субсидии финансовому агенту на возмещение недополученных доходов по договору факторинга, обеспечена оценка регулирующего воздействия проекта на субъекты предпринимательской деятельности и утверждение в установленном порядке.

Пилотный проект включил в себя замену 11 лифтов в 5 многоквартирных домах г. Нижневартовска. Лифты введены в эксплуатацию, финансовому агенту, заключившему договор факторинга с подрядной организацией, предоставлена субсидия за счёт средств Фонда в размере 3 млн руб.

Ввиду финансового участия средств Фонда ему своевременно предоставлена отчётная информация о ходе реализации мероприятий по замене лифтов (ежемесячные отчёты, годовой отчёт, итоговый отчёт).

Организация принимала участие в проверке Депстроя и ЖКК Югры Управлением Федерального казначейства по вопросу использования средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. В ходе проверки все вопросы контрольных органов по двум мероприятиям, предусматривающим замену лифтов в 2021 и 2022 годам, сняты, замечания отсутствуют.

На основании ежемесячного мониторинга дебиторской, кредиторской задолженности организаций, оказывающих услуги в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения на

территории автономного округа, в 2022 году подготовлен проект постановления Правительства автономного округа от 11 декабря 2022 года № 671-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» муниципальным образованиям городам Мегион, Нягань, Пыть-Ях, Югорск и Березовский, Белоярский, Советский, Ханты-Мансийский районы в целях погашения задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы в размере 839,6 млн руб.

Принято участие в подготовке распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (от 22 марта 2022 года № 69-рг), направленного на недопущение роста задолженностей организаций коммунального комплекса путём:

- осуществления бюджетными организациями авансовых платежей за коммунальные услуги за период 3 и более месяца;
- рекомендации гарантирующим поставщикам энергетических ресурсов не начислять пени и штрафы, а также не вводить ограничения за потреблённые энергоресурсы при их неполной оплате.

2.6.14.4. Мониторинг индекса качества городской среды

По итогам 2021 года:

- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2020 году составил 3,2%;
 - показатель средний индекс качества городской среды составил 195;
 - показатель доля городов с благоприятной городской средой вырос на 19 % за год;
 - показатель количества городов с благоприятной городской средой составил 10.

Лидерами за 2020 год по оценке Минстроя России в разрезе размерно-климатических групп являются: Ханты-Мансийск (232 балла) – первое место по стране, Сургут (200 баллов) – второе место в группе городов «Крупные»; третье место у города Лангепас (202 балла) в группе «Средние и малые города», города Белоярский (217 баллов) в группе «Малые города».



2.6.15. Участие в деятельности Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СОВЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

▼Положение и состав

Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 04.07.2014 №71 «О межотраслевом совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2015 №117 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 июля 2014 года № 71 «О межограслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 22.01.2016 N 6 «О внесении изменения в приложение 2 к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 июля 2014 года N 71 «О межограслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»

О внесении изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 июля 2014 года № 71 «О межотраслевом совете потребителей по вопрослам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Положение о постоянно действующих рабочих группах и порядке их работы при Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Контактная информация

▼План работы Межотраслевого совета

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год 2018 год

2017 год

2016 год

В целях совершенствования и повышения эффективности деятельности Межотраслевого совета, в связи с истечением срока полномочий ранее утверждённых членов Межотраслевого совета 11 августа 2017 года было принято постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от № 93 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04 июля 2014 года № 71 «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Постановление), а также на основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 17 июня 2022 года № 69 «О создании и реорганизации исполнительных Ханты-Мансийского автономного округа Югры»

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 26 октября 2022 года № 142 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 4 июля 2014 года № 71 «О межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в соответствии с которыми Депстрой и ЖКК Югры (до 08 ноября 2022 года — Депжкк и энергетики Югры) был определён ответственным за обеспечение деятельности Межотраслевого совета.

В соответствии с указанным Постановлением в состав Межотраслевого совета вошли следующие лица:

- Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры, председатель Межотраслевого совета;
- Представитель от Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа
 Югры, заместитель председателя Межотраслевого совета (по согласованию);
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе Югре (по согласованию);
- Представитель некоммерческой организации «Союз строителей Югры» (по согласованию);
- Президент, председатель правления Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию);
- Представитель регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Ханты-Мансийском автономном округе Югре (по согласованию);
- Представитель от муниципального образования город Нижневартовск (по согласованию);
- Представитель от муниципального образования город Ханты-Мансийск (по согласованию);
- Представитель от муниципального образования Белоярский район (по согласованию);

Представитель Организации, секретарь Межотраслевого совета (по согласованию). В 2022 году секретарём Межотраслевого совета выступал исполнительный директор Организации Кинцле Э.Э.

Приложение № 2 к протоколу №18 заседания Межотраслевого совета от 22.11.2022

Годовой отчет о результатах работы Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2022 год

При Межотраслевом совете созданы рабочие группы в сфере услуг по передаче электрической энергии, в сфере услуг по передаче энергии водоснабжения и водоотведения использованием централизованных систем коммунальной инфраструктуры, в сфере предоставления услуг по газоснабжению (протоколы совета от 11.07.2016 № 6, 29.11.2016 № 7), которые рассматривают проекты инвестиционных программ и осуществляют общественный контроль за их реализацией.

В состав рабочих групп входят лица, как от экспертного сообщества, так и от исполнительных органов власти автономного

Рассмотрение проектов программ и формирование консолидированного мнения членов рабочих групп осуществляется на площадке АНО «Центр по реализации наци (далее - Центр).

Проекты оцениваются на предмет целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений, оценки достижения заявленных показателей эффективности, а также на предмет соответствия требованиям к разработке программ, установленным постановлениями Правительства Российской Федерации (от 01.12.2009 № 977 – в постановлениями электроэнергетике, от 05.05.2014 № 410 - в теплоснабжении, от 29.07.2013 № 641 – в водоснабжении и водоотведении).

В 2022 году на рассмотрение рабочих групп Межотраслевого совета поступило 27 проектов программ, из них все утверждены приказами Департамента жилищно- коммунального комплекса и

Для проведения заседаний Межотраслевого совета осуществлялись следующие организационные технические мероприятия, связанные с сопровождением работы Межотраслевого совета:

- разрабатывались согласовывались повестки заседаний Межотраслевого совета;
- осуществлялся контроль за предоставлением информации (документов) об исполнении ранее возложенных поручений в соответствии с решениями, принятыми на заседаниях Межотраслевого совета от ответственных лиц;
- формировались были направлены И о проведении заседаний Межотраслевого письма связанных обеспечением совета, видеоконференцсвязи, предоставлением помещения на определённую дату и время, а также Межотраслевого совета, в муниципальные образования автономного округа, докладчикам иным приглашённым лицам;
- был сформирован работы план Межотраслевого совета на 2023 год, который был

предварительно согласован с муниципальными образованиями автономного округа, органами исполнительной власти автономного округа, членами Межотраслевого совета и утверждён 22 ноября 2022 года на заседании Межотраслевого совета;

- осуществлялось формирование годового отчёта работы Межотраслевого совета за 2022 год. Отчёт за 2022 год был утверждён 22 ноября 2022 года на заседании Межотраслевого совета;

> Приложение №3 к протоколу №18 заседания Межотраслевого совета от 22.11.2022 г.

План работы Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год (далее - Межотраслевой совет)

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный исполнитель, Докладчик
1.	Об итогах реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году.	апрель 2023	Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Члены Общественного совета при Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Субъекты электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа –
2.	Оценка эффективности процедур по подключению (технологическому	апрель 2023	Югры Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса

(проект осуществлялась подготовка пакетов документов протокола, информационная справка и т. д.) и его направление Губернатору автономного округа Н.В. Комаровой, материалы для членов Межотраслевого совета, представителей органов исполнительной власти автономного округа;

- осуществлялось составление протоколов по итогам проведения заседаний Межотраслевого совета, размещение его и иных итоговых документов на официальном сайте органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа Югры;
- осуществлялось выполнение иных мероприятий, связанных с организацией и проведением заседаний Межотраслевого совета в 2022 году.
 - 2.6.16. Деятельность Центра компетенций благоустройства городской среды
- 2.6.16.1. Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
- 2.6.16.1.1. Проведение экспертной оценки проектов по благоустройству общественных территорий, планируемых к реализации в 2023 году

В течение 2022 года осуществлялся мониторинг разработки проектной документации, проведения экспертизы достоверности сметной стоимости и заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству 43 общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году в соответствии с утверждёнными планами мероприятий (дорожными картами) муниципальных образований. По состоянию на конец 2022 года обеспечено заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству в 2023 году 29 общественных территорий. В связи с передачей полномочий по реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Департамент пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, контроль за заключением муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству в 2023 году передан в указанный Департамент 18 ноября 2022 года.

В соответствии с пунктом 1 Графика выполнения мероприятий по реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – Конкурс) обеспечен контроль разработки в установленные сроки проектной документации на реализацию проекта-победителя VI Конкурса 2022 года «Парк спорта и отдыха «Белая горка» в г. Белоярский». Проектная документация разработана и одобрена Межведомственной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 12 декабря 2022 года (протокол № 6).

2.6.16.1.2. Оказание содействия в подготовке проектов по благоустройству общественных территорий и конкурсных заявок муниципальных образований автономного округа для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (см. п. 2.1.5)

2.6.16.1.3. Мониторинг реализации проектов по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях автономного округа

В течение 2022 года на постоянной основе осуществлялся еженедельный мониторинг разработки проектной документации, проведения экспертизы достоверности сметной стоимости и заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 2022–2023 годах в соответствии с утверждёнными планами мероприятий (дорожными картами) муниципальных образований выполнения работ по благоустройству объектов.

В установленном порядке осуществлялся сбор информации от муниципальных образований, подготовка и направление в Минстрой России отчётов о реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – ФКГС), в том числе путём размещения на платформах Минстроя России (platform.gorodsreda.ru, portal.gorodsreda.ru) информации:

о выявленных недостатках и текущем содержании общественных территорий,
 благоустроенных в рамках реализации ФКГС в 2021 году в соответствии с утверждённой формой (ежеквартально);

- о проведённых мероприятиях по вовлечению граждан в реализацию ФКГС в 2022 году (ежеквартально);
- о синхронизации мероприятий, реализуемых в рамках ФКГС в 2022 году, с другими национальными проектами (ежеквартально);
- о реализации комплекса мер, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в жилищной сфере (ежеквартально);
- о ходе реализации работ по благоустройству общественных территорий по реализации ФКГС в 2022 году (еженедельно на platform.gorodsreda.ru);
- о рисках реализации работ по благоустройству в рамках ФКГС (еженедельно на platform.gorodsreda.ru);
- о ходе проведения строительно-монтажных работ по благоустройству общественных территорий (паспорта объектов) (еженедельно);
- о благоустройстве объектов в муниципальных образованиях вне реализации ФКГС в 2022 году (ежемесячно).

На постоянной основе осуществлялись:

- мониторинг информации в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства о ходе реализации работ по благоустройству общественных территорий ФКГС в 2022 году.
- проверка и контроль информации о разработке и принятии нормативных правовых актов, предусмотренных пунктами 8.6–8.8 статьи 13, пунктом 9.3 части 1 статьи 14, пунктом 9 части 1 статьи 167, части 3 и 5 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

По состоянию на конец 2022 года завершена реализация 55 проектов по благоустройству общественных территорий в 22 муниципальных образованиях, в том числе 1 проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.



Итоги реализации проектов по благоустройству общественных территорий

«Экопарк «За Саймой», г. Сургут





«Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута», г. Сургут






Парк «Мечта» (2 этап), г.п. Федоровский Сургутский район





«Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева-Ханты-Мансийской», г. Нижневартовск








«Сквер железнодорожников», г. Нижневартовск





Благоустройство общественной территории в границах ул. Октябрьская 4а-ул. Солнечная, г. Советский Советский район





2.6.16.1.4. Мониторинг реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

В 1 квартале 2022 года в соответствии с письмом Минстроя России от 15 декабря 2021 года № 55126-СИ/16 обеспечен сбор и обработка отчётной информации, направление в адрес Минстроя России утверждённых Губернатором автономного округа итоговых отчётов о завершении реализации проектов-победителей Конкурса 2020 года (письмо от 20 января 2022 года № 33-Исх-236):

- 1. «Набережная реки Ингу-Ягун», г. Когалым;
- 2. Парк в микрорайоне № 13 жилого района «Центральный», г. Нягань («Центральный лес культуры и отдыха»);
 - 3. «Теплый берег», г. Покачи;
 - 4. «Набережная реки Конда имени Александра Петрова», г. Урай.

«Набережная реки Ингу-Ягун», г. Когалым



«Центральный лес культуры и отдыха», г. Нягань (https://vk.com/lesnyagan)

















В 2022 году осуществлялся контроль заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству, содействие в прохождении государственной экспертизы проектной документации, реализации проектов-победителей Конкурса 2021–2022 годов (гг. Мегион, Советский, Белоярский район).

В соответствии с поручениями Минстроя России от 14 января 2022 года № 896-АЕ/16, от 20 марта 2022 года № 11295-АЕ/16 был обеспечен еженедельный и ежеквартальный мониторинг реализации проектов-победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (техническая готовность проекта, ход выполнения работ и исполнение финансовых обязательств по реализации проекта):

- «Парк на берегу р. Мега» (Мега.Парк) в г. Мегионе;
- «Озёрный парк «Картопья» в г. Советском.

На постоянной основе в 2022 году осуществлялся контроль выполнения работ на объектах-победителях Конкурса: «Парк на берегу р. Мега» в г. Мегионе, «Озёрный парк «Картопья» в г. Советском, включая выездные проверки.

По итогам реализации проекта-победителя Конкурса появилось современное благоустроенное общественное пространство: «Парк на берегу р. Мега» (Мега.Парк) в г. Мегионе. Торжественное открытие парка состоялось 16 декабря 2022 года.

Создана активная круглогодичная зона отдыха, которая станет визитной карточкой города Мегиона. На территории парка разместились Мега-площадь с коллариум-кафе, детская игровая площадка, прогулочная пирсовая зона, велодорожка, барбекю зоны, пирс для молодожёнов.

В период с 11 апреля 2022 года по 06 декабря 2022 года завершены все предусмотренные муниципальными контрактами работы, в том числе:

Подготовительные работы, демонтажные работы $-45~000~\text{m}^2$;

Земляные работы, свайные работы, устройство фундаментов и оснований $-45~000~\text{m}^2$;

Конструктивные решения (терраса, главный пирс с амфитеатром, пирсы, велопирс, мостовые переходы) -7 шт.

Павильон «Коллариум-кафе» — 158 m^2 ;

Пункт проката — 138 м^2 ;

Сцена -41 м^2 ;

Беседки-барбекю – 3 шт.;

Устройство дорожных одежд – 548 m^2 ;

Устройство покрытий пешеходных зон и площадок (тротуарная плитка) -4054,0 м²;

Устройство покрытий пешеходных зон и площадок (террасная доска) – 1 451 м²;

Устройство наружных инженерных сетей (водоснабжение, канализация) – 100 %;

Сети наружного освещения с установкой опор освещения – 104 шт.;

Сети связи – 1948 м.п.;

Детская игровая площадка -420 м^2 ;

Велодорожка с велопарковка – 710 м.п.;

Установка МАФ (лавки, урны, велостол, ветряки) – 58 шт.;

Озеленение $-18420,0 \text{ м}^2$.

Фактическая стоимость реализации проекта в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами составила 161 587,43 тыс. руб., из них:

118 300,00 тыс. руб. – федеральный бюджет;

9 763,74 тыс. руб. – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

30 523,69 тыс. руб. – муниципальный бюджет города Мегиона;

3 000,00 тыс. руб. – внебюджетные источники.

Набережная р. Мега до благоустройства



Выполнение работ





Итоги реализации проекта Площадь с Коллариум-кафе




Свадебный пирс



Пирсы-беседки



Освещение территории



Техническая готовность проекта-победителя Конкурса 2021 года «Озёрный парк «Картопья» в г. Советском по состоянию на конец 2022 года составила 88 %, кассовое исполнение средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета – 100 %.

Завершены подготовительные и земляные работы, углубление и очистка дна водоёма, берегоукрепление габионами и георешеткой протяжённостью 525 м/п., устройство пешеходной дорожки вдоль ул. Киевской в асфальтовом исполнении. Завершены работы по укладке террасной доски на пешеходных зонах, устройству наружного освещения, устройству моста через водоём, в стадии завершения работы по монтажу павильона.

В соответствии с письмом администрации Советского района о продлении срока реализации проекта от 23 ноября 2022 года № 01-Исх-14187 подготовлено и направлено в адрес Минстроя России обращение Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой о внесении изменений в график реализации проекта и продлении срока реализации проекта до 30 июня 2023 года (письмо от 08 декабря 2022 года № 01-Исх-НК-Г-38108). В рабочем порядке согласовано с Минстроем России внесение изменений в график реализации проекта.

Продление срока реализации связано с выявленной в ходе проведения работ необходимостью проведения дополнительных работ и изменения проектных решений, связанных со сложным геологическим состоянием благоустраиваемой территории, что с учётом короткого строительного периода привело к увеличению сроков реализации проекта.

В соответствии с письмом Минстроя России от 22 ноября 2022 года № 62059-АЕ/00 подготовлен и направлен в Минстрой России итоговый отчёт о реализации проекта-победителя Конкурса 2021 года «Парк на берегу р. Мега» в г. Мегионе (письмо от 25 января 2023 года № 01-исх-НК-Г-1909).

В соответствии с пунктом 1 графика реализации проекта-победителя Конкурса 2022 года «Парк спорта и отдыха «Белая горка» в г. Белоярский Белоярского района» от 21 сентября 2022 года № 14976-ВН/16 установлены сроки представления в Минстрой России проектной документации с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации об одобрении проектной документации и решения органа местного самоуправления об утверждении проектной документации — до 01 февраля 2023 года. Муниципальный контракт № 01873000085220001760001 на выполнение проектных работ по объекту заключён 26 сентября 2022 года. Проектная документация разработана в полном объёме 14 ноября 2022 года и рассмотрена в установленном порядке на заседании Комиссии 12 декабря 2022 года (протокол от 12 декабря 2022 года № 6).

2.6.16.1.5. Оказание методической поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа при реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Жилье и городская среда»

На постоянной основе осуществлялась методическая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, в том числе по вопросам участия в федеральных конкурсах. Поддержка осуществляется путём направления письменных разъяснений, в том числе по электронной почте и посредством официальных чатов «Онлайн-благоустройство», «Малые города», «Победители ФКГС».

В течение 2022 года в целях осуществления контроля за реализацией ФКГС и рассмотрения вопросов, возникающих в связи с его реализацией, совместно с Депжкк и энергетики Югры, Депстроем и ЖКК Югры организовано и проведено 6 заседаний Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В целях соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности детского игрового оборудования в период август-ноябрь проведён очередной комплексный мониторинг технического состояния и порядка эксплуатации детского игрового и

спортивного оборудования, установленного на общественных и дворовых территориях в рамках мероприятий по благоустройству территорий и реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в период 2017–2022 гг. в муниципальных образованиях автономного округа (541 объект).

На постоянной основе осуществлялась подготовка и участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам реализации ФКГС, обработка информации, составление итоговых протоколов.


На прошедшем 18—19 августа 2022 года в г. Тамбове Всероссийском форуме «Среда для жизни: свой дом» Центр компетенций благоустройства городской среды награждён благодарственным письмом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина за разработку и внедрение методических рекомендаций в сфере формирования комфортной городской среды.

2.6.16.1.6. Оказание методической поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа при организации и проведении рейтинговых голосований (общественных обсуждений) по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках внедрения цифровой платформы «Активный горожанин» ведомственного проекта «Умный город»

В период с 15 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года организовано и проведено в 17 муниципальных образованиях автономного округа с численностью населения свыше 20 тыс. человек (гг. Когалым, Мегион, Лангепас, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, Советский, Лянтор, г. Белоярский Белоярского района, г.п. Излучинск Нижневартовского района, г.п. Федоровский Сургутского района) онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году на единой платформе для голосования Минстроя России (za.gorodsreda.ru). Для обсуждения гражданами было предложено 54 общественные территории. Совместно с автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр «Открытый регион» обеспечена техническая и информационная поддержка участников голосования в формате «горячей линии».

Установленный Минстроем России показатель по количеству проголосовавших на единой онлайн-платформе по выбору общественных территорий для благоустройства (za.gorodsreda.ru) перевыполнен на 13% ($102\,085$ человек при плановом KPI $-90\,000$ человек), всеми муниципальными образованиями - участниками голосования обеспечено достижение 100% от установленного KPI. Победителями голосования признаны 25 общественных территорий.

Кроме того, было организовано и проведено общественное обсуждение по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году в 6 муниципальных образованиях с численностью населения до 20 000 человек на Портале «Открытый регион Югра»:



Всего в 2022 году на территории муниципальных образований автономного организовано и проведено 243 мероприятия в сфере благоустройства и развития городской среды (дизайн-сессии, общественные обсуждения, голосования и опросы, субботники), в которых приняли участие 293 963 югорчанина (на 48 % больше, чем в 2021 году).

В результате проведённой работы обеспечено перевыполнение планового показателя паспорта национального проекта «Жилье и городская среда» на 2022 год «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %» – 20 % (фактический показатель – 21,6 %, 293 963 человека).

2.6.16.1.7. Участие в реализации программы развития волонтёрского движения в сфере благоустройства и формирования комфортной городской среды в автономном округе

В рамках ФКГС в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, в автономном округе на постоянной основе организована работа по вовлечению волонтёров (добровольцев) в реализацию проектов по благоустройству территорий, в том числе при проведении ежегодного рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в приоритетном порядке в очередном году. В период проведения онлайн голосования на единой платформе для голосования Минстроя России (za.gorodsreda.ru) волонтёры комфортной городской среды оказывали помощь жителям при участии в онлайн голосовании посредством онлайн-приложения для голосования, участвовали в проведении встреч по вопросам голосования в образовательных учреждениях и трудовых коллективах. В период проведения онлайн-голосования для на смены вышло 1 479 волонтёров, проконсультировано 46 855 человек, через мобильное приложение волонтёров проголосовало более 35 000 человек. Всего в 17 муниципальных образованиях – участниках онлайн-голосования автономном округе действовало 38 стационарных информационных точек для голосования граждан. Стационарные информационные точки располагались в МФЦ, торговых центрах, учреждениях культуры. Дополнительно работали передвижные информационные точки в рамках проведения культурно-массовых

мероприятий в муниципальных образованиях. Работа передвижных точек была организована также в образовательных учреждениях и предприятиях муниципальных образований.

Активное участие волонтёров в проведении онлайн-голосования позволило обеспечить перевыполнение установленного для автономного округа показателя по числу проголосовавших граждан на 13 % (102 085 человек).

В течение 2022 года волонтёры (добровольцы) принимали участие в мероприятиях по уборке общественных и дворовых территорий «Мой чистый дом – Югра» Международной экологической акции «Спасти и сохранить» (56 634 участника), общегородских и общепоселковых субботниках.



Региональным Центром компетенций благоустройства городской среды совместно с Общероссийской организацией «Городские реновации» при поддержке ПАО «Сибур Холдинг» в автономном округе с 2019 года реализуются программы развития волонтёрского движения в сфере благоустройства и формирования комфортной городской среды в автономном округе.

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 24 декабря 2021 года № 728-рп «О плане основных мероприятий, реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2022 году» организована подготовка и проведение в г. Нягани Всероссийского конкурса «План на город» (см. также п. 2.1.1):

– подготовлено и подписано соглашение между Общероссийской организацией «Городские реновации», Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Администрацией г. Нягани от 30 августа 2022 года о взаимодействии при подготовке и проведении Всероссийского конкурса «План на город»;

— принято непосредственное участие в подготовке и проведении финальных мероприятий Всероссийского конкурса «План на город» в г. Нягани в период 31 августа — 4 сентября 2022 года. В мероприятии приняли участие более 50 студентов и молодых специалистов в сфере урбанистики и развития городской среды из разных городов России. В ходе мероприятия команды участников проводили онлайн-анкетирование местных жителей, глубинные интервью с выездом на территорию, SWOT-анализ территории и готовили макеты архитектурно-проектировочных решений.

По итогам конкурса были разработаны 5 проектов по благоустройству общественных территорий г. Нягани: «Сквер с пешеходной улицей 8 марта», «Сквер в 4 микрорайоне», «Пешеходная аллея по ул. Декабристов», «Сквер на пересечении ул. Ленина и пр. Нефтяников», «Сквер у гимназии». Информация об итогах мероприятия и медиаматериалы размещены на сайте конкурса «План на город» plannagorod.ru.





2.6.16.1.8. Информационное сопровождение регионального сайта Центра компетенций по вопросам городской среды

В соответствии с Приказом Минстроя России от 24 апреля 2019 года № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства» в рамках мероприятий по цифровизации городского хозяйства ведомственного проекта «Умный город» в течение отчётного периода проведена актуализация данных и размещение электронных паспортов общественных территорий и дворовых территорий информационной карты объектов благоустройства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на информационном портале Формирование комфортной городской среды fkgs.ugraces.ru. По состоянию на конец 2022 года во всех 16 муниципальных образованиях автономного округа, имеющих статус города, обеспечено достижение показателя по формированию электронного паспорта общественных территорий (более 20 %).

В течение 2022 года в целях повышения информированности населения и популяризации мероприятий федерального проекта «Жилье и городская среда» на постоянной основе осуществлялась актуализация и размещение нормативных и методических документов, проектов по благоустройству на сайте Центра компетенций по вопросам городской среды.

2.6.16.1.9. Проведение ежегодного регионального этапа отбора проектов (практик) по благоустройству общественных и дворовых территорий для участия в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству (далее — региональный этап), оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в подготовке конкурсных заявок для участия в региональном этапе

В течение 2 квартала 2022 года организована подготовка и оказано содействие по подготовке конкурсных заявок муниципальных образований (презентационные материалы, заполнение заявок) для участия в региональном и федеральном этапах Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»: 14 заявок в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», 4 заявки в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»). По итогам федерального этапа победителем конкурса в номинации «Умный город» признан проект «Обустройство системы видеонаблюдения общественного пространства села Чеускино», федеральный грант составил 18 млн руб.

1 МЕСТО. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА. СИНГАПАЙ

Обустройство системы видеонаблюдения общественного пространства

Единая система видеонаблюдения общественного пространства сельского поселения Сингапай представляет собой единую систему сбора данных с 30 уличных видеокамер и передачу данных до видеорегистратора, в здании администрации сельского поселения и позволяющая:

- следить за соблюдением правопорядка на общественных пространствах населенного пункта;
- способствует повышению уровня благоприятной среды жизнедеятельности населения;
- контролировать общественные территории и уличнодорожную сеть;
- отслеживать выброс крупногабаритного мусора и организацию несанкционированных свалок;
- вести мониторинг за владельцами собак и выбрасыванием питомцев на улицу;
- раскрывать правонарушений и преступления за счет использования видеоархива;
- сохранять целостность имущества муниципального образования.




В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, муниципальные образования автономного округа при поддержке регионального Центра компетенций благоустройства городской среды ежегодно участвуют во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов по благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации. За период 2019—2022 годов прошли конкурсный отбор и включены в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству 13 проектов по благоустройству общественных территорий в 8 муниципальных образованиях автономного округа.

В соответствии с приказом Минстроя России от 14 апреля 2022 года № 283/пр в Федеральный реестр лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2021 году, включены 7 проектов по благоустройству общественных территорий в 5 муниципальных образованиях:

В номинации «Благоустройство парка, лесопарка, сада или иной озеленённой территории общего пользования как места отдыха, занятий физкультурой и спортом и общения с природой»:

- 1) Благоустройство озера Молодёжное «Тёплый берег», город Покачи;
- 2) Благоустройство территории природного парка «Самаровский чугас», город Ханты-Мансийск:
 - 3) «Парк в микрорайоне 40» (Крылов Парк), город Сургут;
 - 4) Экопарк за «Саймой», город Сургут;
- 5) Благоустройство общественной территории в 6 микрорайоне парк «Мечта Федоровский», городское поселение Федоровский Сургутского района;
 - 6) Благоустройство тематического топиарного парка «Ноев Ковчег», город Пыть-Ях.
- В номинации «Благоустройство детских игровых и спортивных площадок, инклюзивных спортивно-игровых и спортивных площадок, спортивных комплексов для занятий активными видами спорта, спортивно-общественных кластеров»:
- 7) «Новое многофункциональное общественное пространство» город Ханты-Мансийск.

На участие в конкурсе было подано 400 заявок, 120 из них прошли конкурсный отбор и признаны победителями. Лидерами по числу победителей стали Ленинградская область с 10 проектами, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Красноярский край, где победителями признаны по 7 проектов.





Благоустройство озера Молодёжное «Тёплый берег», г. Покачи



Для участия в конкурсе 2022 года в установленные сроки организована подготовка и оказано содействие муниципальным образованиям автономного округа в подготовке 10 конкурсных заявок для участия в ежегодном отборе лучших проектов по благоустройству, реализованных в 2022 году. Заявки направлены в установленные сроки в Минстрой России письмом от 01 декабря 2022 года № 01-Исх-НК-Г-37408 (таблица 17).

Таблица 17 – конкурсные заявки для участия в ежегодном отборе лучших проектов по благоустройству


Муниципальное № образование, Наименование номинации Наименование проекта π/π реализовавшее проект (практику) «Сквер железнодорожников в 10 мкр. города 1. город Нижневартовск Нижневартовска» Благоустройство площади, улицы, бульвара, сквера, городское поселение набережной или иной «Устройство пешеходных тротуаров Излучинск 2. территории общего пользования в пгт. Излучинск (3 этап)» Нижневартовского как зоны пешеходного транзита, района общения людей, развлечения, городское поселение Обустройство сквера и пешеходной зоны в 5 3. оказания услуг Лянтор Сургутского микрорайоне города Лянтор (І этап)» района «Реконструкция (реновация) рекреационных 4. территорий общественных пространств город Сургут в западном жилом районе города Сургута» 5. Экопарк за «Саймой» (2 этап) город Сургут Благоустройство парка, Сельское поселение лесопарка, сада или иной Благоустройство общественной территории парк Куть-Ях озелененной территории общего Нефтеюганского «Зеленый остров» пользования как места отдыха, района занятий физкультурой и спортом Благоустройства общественной территории с.п. сельское поселение и общения с природой Лямина Сургутского района «Парк культуры и Лямина Сургутского отдыха» района городское поселение «Лес Легенд (развитие лесной части 8. Советский Советского Центрального парка в г.п. Советский)» района

№ п/п	Наименование номинации	Наименование проекта	Муниципальное образование, реализовавшее проект (практику)
9.		«Благоустройство общественной территории в 6 микрорайоне – парк «Мечта Федоровский – II этап»	городское поселение Федоровский Сургутского района
10.	Благоустройство памятных мест, мест захоронений и иных мемориальных зон, включая военные	Благоустройство объекта «Мемориальный комплекс – Монумент Славы и Вечного огня» с прилегающими территориями общего пользования «Обелиск воинам, погибшим в Афганистане, Чечне» и «Аллеи Ветеранов»	город Пыть-Ях

Лес Легенд (развитие лесной части Центрального парка в г.п. Советский), г. Советский







Объявление победителей конкурса состоится в апреле 2023 года.

2.6.16.2. Организация работы в сфере похоронного дела

2.6.16.2.1. Отчёт об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, достигнутых показателях, в соответствии с распоряжением Губернатора автономного округа от 01 августа 2019 года № 162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

В отчётном периоде Организацией осуществлялся ежеквартальный мониторинг проведения муниципальными образованиями автономного округа мероприятий по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг, достижению целевых показателей, предусмотренных Планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в автономном округе, утверждённым распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01 августа 2019 года № 162-рг.

Организована работа с органами местного самоуправления по достижению плановых показателей развития конкуренции на рынке ритуальных услуг.

В отчётном периоде отмечается положительная динамика изменений показателей развития конкуренции (рост показателей) на рынке ритуальных услуг в сравнении с 2021 годом:

- общее количество организаций, оказывающих ритуальные услуги увеличено с 94 до 102 единиц (темп роста 108,5 %), из них:
- количество специализированных служб по вопросам похоронного дела с 52 до 58 единиц (темп роста 111,5 %);
- количество иных организаций, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих ритуальные услуги с 42 до 44 единиц (темп роста 104.8%).

Факторы, препятствующие развитию конкуренции, в том числе экономические, административные и иные барьеры, ограничивающие конкуренцию на рынке ритуальных услуг на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не выявлены.

Целевые показатели развития конкуренции на рынке ритуальных услуг на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2022 году достигнуты.

Мероприятия по содействию развития конкуренции на рынке ритуальных услуг на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выполнены в полном объёме.

Результативность и эффективность деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по содействию развития конкуренции на рынке ритуальных услуг на территории муниципальных образований автономного округа, включая результаты реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», а также достижение целевых показателей развития конкуренции на рынке ритуальных услуг на территории муниципальных образований автономного округа, оценивается удовлетворительно.

Подготовлена и направлена информация для сводного ответа в адрес Депстроя и ЖКК Югры по актуализации методологии формирования рейтинга муниципальных образований автономного округа по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развития конкуренции в части рынка ритуальных услуг.

2.6.16.2.2. Организация работы с органами местного самоуправления автономного округа по исполнению пункта 2.3.1. Протокола заседания Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре по вопросу «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» от 25 сентября 2017 года № 28 о создании специализированных служб по вопросам похоронного дела (далее — Протокол № 28)

Осуществлялся мониторинг создания специализированных служб по вопросам похоронного дела в муниципальных образованиях автономного округа: по состоянию на конец 2022 года в автономном округе осуществляют свою деятельность 58 специализированных служб (из них 55 муниципальной формы собственности и 3 иных форм собственности), и 44 иные организации, предоставляющие ритуальные услуги (на 31 декабря 2021 года — 58 специализированных служб и 44 иные организации, предоставляющие ритуальные услуги).

На официальном сайте Депстроя и ЖКК Югры размещён реестр организаций в сфере оказания ритуальных услуг (clck.ru/33bzkE).

На официальных сайтах всех муниципальных образований автономного округа, в том числе на официальных сайтах городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов и городских округов, в целях информирования заинтересованных граждан и организаций созданы тематические разделы «Похоронное дело» («Ритуальные услуги»), обеспечен контроль за размещением нормативно-правовой и иной информации по вопросам похоронного дела.

2.6.16.2.3. Организация работы с органами местного самоуправления автономного округа по исполнению пункта 2.3.2. Протокола № 28 в части определения и согласования стоимости услуг гарантированного перечня в порядке, установленном Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в случае принятия решения о создании специализированных служб по вопросам похоронного дела в отдельных муниципальных образованиях автономного округа

Организован и осуществлён мониторинг внесения изменений в муниципальные правовые акты в части индексации в 2022 году размеров социального пособия на погребение и возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 04 марта 2022 года № 78-п «Об индексации в 2022 году

размеров социального пособия на погребение и возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению».

Оказана методическая поддержка муниципальным образованиям автономного округа в сфере похоронного дела в части пояснения порядка установления стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

В течение отчётного периода органами местного самоуправления 19 муниципальных образований разработаны и утверждены муниципальные правовые акты (внесены изменения в действующие муниципальные правовые акты), устанавливающие стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

2.6.16.2.4. Проведение сверки и инвентаризации воинских захоронений, расположенных на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в соответствии с поручением Минобороны России от 31 октября 2018 года № 328/2/5279

В 2022 году Организацией совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и Управлением Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, проведена сверка и инвентаризация воинских захоронений, расположенных на территории муниципальных образований.

В соответствии с информацией, представленной органами местного самоуправления, на территории автономного округа на учёте состоят 2 воинских захоронения (2 индивидуальные воинские могилы) защитников Отечества, погибших в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год:

- красноармейца Семеняка́ Николая Васильевича (1902—1942 годы), останки которого обнаружены в ходе поисковых работ в Зубцовском районе Тверской области и доставлены в г. Мегион для перезахоронения (захоронен с отданием воинских почестей 08 мая 2015 года на городском кладбище г. Мегиона). Воинское захоронение состоит на государственном учёте: учётная карточка от 26 октября 2015 года № 91 (форма № 5);
- сержанта Фомина Дмитрия Андреевича (1900—1942 годы), останки которого обнаружены в ходе поисковых работ в районе деревни Сутоки в Старорусском районе Новгородской области (до 1944 года Залученский район Ленинградской области) и доставлены в г. Сургут для перезахоронения (захоронен с отданием воинских почестей 08 мая 2015 года на Аллее Славы Чернореченского городского кладбища г. Сургута). Воинское захоронение состоит на государственном учёте: учётная карточка от 09 октября 2015 года № 13 (форма № 5).

С целью постановки воинских захоронений на государственный учёт в адрес органов местного самоуправления направлено письмо Депстроя и ЖКК Югры от 20 декабря 2022 года № 42-Исх-7123 об организации во взаимодействии с отделами Военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, паспортизации воинских захоронений, расположенных на территории муниципальных образований, включая территории поселений, в соответствии с требованиями приказа Минобороны России № 605 «Об установлении порядка паспортизации и централизованного учёта воинских захоронений», в отношении всех захоронений погибших при защите Отечества или его интересов, в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач, погребённых (захороненных) на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Срок окончания проведения паспортизации – 31 августа 2023 года.

2.6.16.2.5. Проведение сверки, инвентаризации, благоустройства захоронений участников Великой Отечественной войны, расположенных на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в рамках выполнения плана мероприятий по подготовке к празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

В отчётный период осуществлялся мониторинг и сбор данных по инвентаризации мест захоронений ветеранов и участников Великой отечественной войны 1941–1945 годов,

актуализации (составления новых) паспортов захоронений, уточнения исторических сведений, содержащихся в них, списков захороненных, мониторинг за проведением мероприятий по восстановлению (ремонту) воинских захоронений в рамках подготовки к празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

По фактам выявленного несоответствия представленной информации либо представления не полной информации о состоянии захоронения, а также при отсутствии сведений, которые должны содержаться в паспорте захоронения, в адрес муниципальных образований автономного округа подготовлены и направлены поручения о необходимости устранения выявленных нарушений (замечаний), обеспечен контроль устранения выявленных нарушений (замечаний).

По результатам взаимодействия с органами местного самоуправления подготовлен сводный перечень захоронений участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Организацией обеспечен мониторинг и взаимодействие с администрациями муниципальных образований автономного округа в части принятия необходимых мер для содержания и благоустройства воинских захоронений, предусмотренных действующим законодательством.

Во исполнение поручения Администрации Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № A4-31-105 Организацией во взаимодействии с органами местного самоуправления автономного округа обеспечен особый контроль за выполнением мероприятий по приведению в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, осуществлению работы по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвящённым Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Также обеспечен мониторинг проведения работ по приведению в порядок мест захоронений участников Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, умерших в послевоенное время, расположенных на территории общественных кладбищ муниципальных образований автономного округа, с привлечением волонтёрских организаций, представителей местных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Актуализированы и размещены на сайте Депстроя и ЖКК Югры сведения о памятниках, мемориалах, иных мемориальных объектах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, увековечивающих память о Героях и событиях Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, память о погибших при защите Отечества, память о погибших при выполнении воинского долга на территориях других государств, в боевых действиях на территории Российской Федерации (clck.ru/33c2xc).

2.6.16.2.6. Сбор информации, представляемой муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по форме государственного статистического наблюдения № 12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию»

Сформирован сводный отчёт федерального статистического наблюдения по форме № 12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию» на сайте Минстроя России, даны комментарии к изменениям показателей отчёта за 2022 год в сравнении с показателями отчёта за 2021 год.

Информация в реестре № 7 «Сведения по похоронному обслуживанию» в Автоматизированной системе мониторинга жилищно-коммунального хозяйства (АСМ ЖКХ) своевременно актуализирована в соответствии с информацией, представленной муниципальными образованиями.

Сводный отчёт федерального статистического наблюдения по форме № 12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию» за 2022 год подготовлен и размещён в АИС «АСМ ЖКХ» (asmgkh.minstroyrf.ru) в установленный срок (02 марта 2022 года).

Отчёт подготовлен и направлен в Государственную корпорацию — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (исх. № 33-Исх-914 от 01 марта 2022

года), рассмотрен и согласован без замечаний.

2.6.16.2.7. Организация работы органами местного самоуправления автономного округа ПО проведению инвентаризации действующих неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (кладбищ), государственной регистрации прав собственности на существующие места погребения, включая неблагоустроенные (брошенные) места погребения, на территории муниципальных образований автономного округа

Организацией осуществлялся мониторинг проведения инвентаризации действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (кладбищ), мониторинг проведения государственной регистрации прав собственности на существующие места погребения на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с утверждёнными планами-графиками.

По состоянию на конец 2022 года в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоят на учёте 223 кладбища.

В ходе анализа информации, представленной муниципальными образованиями автономного округа, выявлено, что в муниципальных образованиях автономного округа выполнение работ по постановке земельных участков на государственный учёт находится на различных стадиях процесса: от оформления документов (перевод земель из Лесного фонда, уточнения границ земельного участка (подготовка межевого плана), подачи документов на государственную регистрацию в регистрирующий орган (ожидание проведения регистрации), до планирования начала оформления документации, необходимой для государственной регистрации.

Ориентировочный срок окончания работ по постановке земельных участков на государственный учёт – 2023 год.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3 раздела II Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021–2025 годы, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2021 года № 2424-р (далее — Национальный план), Письмом Минстроя России от 08 декабря 2022 года № 01-Вх-34112, для обеспечения выполнения мероприятий Национального плана в адрес органов местного самоуправления направлено письмо Депстроя и ЖКК Югры от 20 декабря 2022 года № 42-Исх-7123 об организации работы по инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, утверждении планов-графиков инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создании и ведении реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг; обеспечении создания и размещении до 1 сентября 2023 года на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон.

Национальным планом предусмотрены следующие сроки инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создания реестров кладбищ и мест захоронений:

20 % общего количества кладбищ до 31 декабря 2023 года;

50 % общего количества кладбищ до 31 декабря 2024 года;

100 % общего количества кладбищ до 31 декабря 2025 года.

2.6.16.2.8. Отчёт о состоянии и развитии конкурентной среды на рынке ритуальных услуг за 2022 год в соответствии с распоряжением Губернатора автономного округа от 01 августа 2019 года № 162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Подготовлен отчёт о показателях развития конкуренции на рынке ритуальных услуг для включения в Доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год.

Доля выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в границах автономного округа, за исключением

выручки от оказания услуг (выполнения работ) по содержанию и благоустройству кладбищ в 2022 году, сохранилась на уровне значений 2021 года и составляет 33,3 %.

Отчёт направлен в Депстрой и ЖКК Югры для представления сводного отчёта в Депэкономики Югры.

2.6.16.2.9. Отчёт об исполнении пункта 56 Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, утверждённого распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 23 января 2015 года № 12-рп «О Комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»

В 2022 году в АИС «АСМ ЖКХ»:

- своевременно (02 марта 2021 года) размещён сводный отчёт федерального статистического наблюдения по форме № 12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию» за 2022 год;
- обеспечена своевременная актуализация сведений в реестре № 7 «Сведения по похоронному обслуживанию» в соответствии с информацией, представленной муниципальными образованиями.

2.6.16.2.10. Исполнение текущих поручений Депстроя и ЖКК Югры

Во исполнение поручения полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе Организации поручено обеспечение организации работы в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества в части формирования и ведения реестра мемориалов, памятников, обелисков, воинских захоронений, иных памятных мест, в том числе мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, их благоустройства и мониторинга сохранности, а также реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019—2024 годы», (РК от 16 января 20202 года № 01-Вх-645).

В соответствии с Планом мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, Организация осуществляет организацию учёта мемориалов, памятников, обелисков, воинских захоронений и прочих памятных мест, также контроль приведения их в надлежащее состояние.

Реестр мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, размещён на сайте Депстроя и ЖКК Югры.

В отчётном периоде организована работа с органами местного самоуправления по исполнению поручений Президента Российской Федерации:


- от 31 января 2019 года № Пр-134 «Перечень поручений по увековечению памяти погибших при защите Отечества»;
- от 15 апреля 2020 года № 01-Вх-9040 «О мониторинге состояния мемориальных объектов и размещения информации на федеральном портале «Местопамяти.рф»;
- от 21 января 2020 года № 01-Вх-1731 «Об особом контроле за выполнением мероприятий по приведению в порядок воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, осуществлению работы по благоустройству площадей, скверов, парков, иных территорий, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвящённым Победе в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».



На платформе «Местопамяти.рф» органами местного самоуправления размещена информация о воинских захоронениях, памятниках защитникам Отечества и иных материальных объектах военной истории России.

Во всех муниципальных образованиях автономного округа назначены должностные лица (координаторы), ответственные за работу с платформой «Местопамяти.рф».

По состоянию на 31 января 2023 года в базе данных платформы «Местопамяти.рф» размещена информация о 359 мемориальных объектах.



Контроль за своевременным размещением и актуализацией информации о мемориальных объектах, объектах военно-исторического наследия России, расположенных на территории муниципальных образований автономного округа, мониторинг их состояния, осуществляются на постоянной основе.





Организация представляет ежемесячный доклад о работе по размещению информации на платформе «Местопамяти.рф» в Управление Президента Российской Федерации по внутренней политике.







2.6.17. Антикоррупционные меры

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25 сентября 2008 года № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 12 апреля 2021 года № 96-рг «Об утверждении Плана

противодействия коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2021–2024 годы» и иных требований законодательства в области противодействия коррупции в 2022 году Организацией реализованы ряд специальных антикоррупционных процедур:

- назначено ответственное лицо за противодействие коррупции;
- утверждён план мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- утверждён график проведения индивидуального консультирования работников Организации по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;
- ведётся журнал регистрации и учёта уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников Организации к совершению коррупционных правонарушений;
 - ежегодно составляется Карта коррупционных рисков Организации.
- В 2022 году в Организации были проведены антикоррупционные мероприятия по следующим направлениям:
- **1.** Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений:
 - обеспечивается контроль включения антикоррупционных норм в договоры, заключаемые Организацией с контрагентами.
 - 2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур:
 - заполнение работниками Организации деклараций о конфликте интересов (далее
 Декларации);
 - в целях реализации деятельности по предупреждению и противодействию коррупции, а также для всестороннего и детального рассмотрения предоставляемых Деклараций работниками Организации был издан приказ от 13 августа 2021 года № 26-ОС «Об утверждении состава Комиссии по рассмотрению предоставляемых Деклараций конфликте интересов работниками АНО «Центр по реализации национальных проектов», с 20 мая 2022 года был утверждён новый состав Комиссии приказом от 20 мая 2022 года №13-ОС «Об утверждении состава Комиссии по рассмотрению предоставляемых Деклараций конфликте интересов работниками АНО «Центр по реализации национальных проектов»», а также внесены изменения в её состав приказом от 25 июля 2022 года № 21-ОС. Комиссия на 31 декабря 2022 года утверждена в следующем составе:
 - 1. Кинцле Эдуард Эмильевич, председатель Комиссии исполнительный директор, в случае его отсутствия Дубовая Анна Георгиевна, заместитель исполнительного директора;
 - 2. Шершнев Андрей Валерьевич, член Комиссии начальник Управления информации и связями с общественностью, в случае его отсутствия Тельманова Татьяна



Работники АНО «Центр по реализации национальных проектов» и иные лица могут обратиться по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур к ответственному лицу за противодействие коррупции в организации в соответствии с графиком проведения индивидуального консультирования:

Ответственное лицо Дни, приёмные часы Место консультации

Ослина Марина Александровна	Понедельник-пятница с 9-00 до 12-00	г. Ханты-мансийск, ул. Мира 104	32-32-04 (доб. 402), hr@ugraces.ru
Нормативные правовые а	кты в сфере противод	ействия коррупции	
Внутренние документы Ц	ентра в сфере против	одействия коррупци	
Сведения о состоявшихся : 01 февраля 2023 года	заседаниях комиссии г	по рассмотрению декл	параций
2023.02.01_Anticorruption.docx + 38 KB			
Іамятка «Что нужно знать о коррупции»			
Что нужно знать о коррупции.docx + 13	7 KB		9
Памятка «История противо	одействия коррупции в	России»	(A)
История противодействия коррупции	в России.docx • 126 KB		•
Памятка «Международный	і день борьбы с корруг	пцией»	0
Международный день борьбы с корру	пцией.docx + 114 КВ		
Памятка «Что такое проти	водействие коррупции	»	0
Что такое противодействие коррупци	u.docx - 25 KB		
Памятка «Что такое коррупция»			0
łто такое коррупция.docx - 17 KB			

Петровна, начальник Центра компетенций благоустройства городской среды;

- 3. Пакулов Константин Сергеевич, член Комиссии начальник Финансоводоговорного управления, в случае его отсутствия — Евсютина Елена Николаевна, главный бухгалтер Финансово-договорного управления;
- 4. Ослина Марина Александровна, член Комиссии начальник организационноправового отдела Финансово-договорного управления, в случае её отсутствия — Козлова Алена Александровна, бухгалтер бухгалтерии Финансово-договорного управления.
- 5. Козлова Алена Александровна, секретарь Комиссии бухгалтер бухгалтерии Финансово-договорного управления, в случае её отсутствия Ослина Марина Александровна, член Комиссии, начальник организационно-правового отдела Финансово-договорного управления.
 - составление Карты коррупционных рисков Организации на 2023 год;
- составление и предоставление отчёта об оценке результатов антикоррупционных мер за 2022 год.
- **2.** Ознакомление вновь принятых работников Организации с нормативными правовыми актами в области антикоррупционной деятельности.
 - 3. Повышение доступности информации по противодействию коррупции:
- В соответствии с разработанными Минтрудом России Методическими рекомендациями для проведения мониторинга размещения на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в интернете актуальной информации о мерах по профилактике и противодействию коррупции лицом, ответственным за противодействие коррупции в Организации, применяются ряд рекомендаций, а именно: на официальном сайте во вкладке «Реализация антикоррупционных мер» (ugraces.ru/anticorruption) обновляются разделы «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции», «Внутренние документы организации в сфере противодействия коррупции», «Сведения о состоявшихся заседаниях комиссии по рассмотрению Деклараций о конфликте интересов».
- **4.** Осуществление контроля за соблюдением в Организации норм действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа Югры в области антикоррупционной деятельности, а также требований, установленных внутренними документами Организации.

2.6.18. Оказание консультативной помощи Депжкк и энергетики Югры по мониторингу изменений законодательства РФ и подготовки проектов НПА

В течение 2022 года проведено информирование Депжкк и энергетики Югры об изменениях 88 нормативно-правовых актов действующего законодательства Российской Федерации, также о подготовке проектов соответствующих документов, в т.ч. в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3. Основные финансовые показатели деятельности Организации

Финансовый план Организации на 2022 год утверждён, в том числе с учётом корректировок, решениями Наблюдательного совета от 20 декабря 2021 года (протокол № 158), от 18 июля 2022 года (протокол № 163) и 18 ноября 2022 года протокол № 170.

- по доходам в сумме 130 325 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 127 794 тыс. руб.

Плановые доходы Организации на 2022 год сформированы за счёт следующих источников:

- 100 567 тыс. руб. субсидия из бюджета автономного округа, предусмотренная государственной программой на 2022 год;
- 26 330 тыс. руб. остаток неиспользованной субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий за 2021 год и 2019 год;
- 259 тыс. руб. прочие доходы 2022 год, полученные в виде процентов, начисляемых банком на остаток денежных средств на расчётном счёте и доходов, полученных в виде штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров;
- 3 169 тыс. руб. остаток прочих доходов 2021 год в виде процентов, начисляемых банком на остаток на расчётном счёте и доходов, полученных в виде штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров.

Фактически доходная часть бюджета за 2022 года составила 129 926 тыс. руб., в том числе:

- —100 147 тыс. руб. субсидия из бюджета автономного округа, предусмотренная государственной программой на 2022 год, субсидия из бюджета округа была сокращена на 420 тыс. руб. в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа Югры и государственной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» для переноса средств на государственную программу «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа Югры» на разработку-приобретение автоматизированной системы;
- 26 330 тыс. руб. остаток неиспользованной субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотренных Соглашениями о предоставлении субсидий за 2021 год и 2019 год;
- 279 тыс. руб. прочие доходы 2022 год, полученные в виде процентов, начисляемых банком на остаток денежных средств на расчётном счёте и доходов, полученных в виде штрафов, пеней, неустойки за нарушение условий договоров;
- 3 169 тыс. руб. остаток прочих доходов 2021 год в виде процентов, начисляемых банком на остаток на расчётном счёте и доходов, полученных в виде штрафов, пеней, неустойки за нарушение условий договоров.

Расходы Организации на 2022 год были запланированы в объёме 127 794 тыс. руб., в том числе:

- 126 895 тыс. руб. расходы, осуществляемые за счёт средств целевых поступлений;
- 899 тыс. руб. расходы, осуществляемые за счёт прочих доходов.

Направления расходования средств — в соответствии с утверждённым финансовым планом Организации на 2022 год.

Фактически в 2022 году осуществлены расходы на общую сумму 116 761 тыс. руб. (в том числе 115 955 тыс. руб. – расходы, осуществляемые за счёт средств целевых поступлений; 806 тыс. руб. – расходы, осуществляемые за счёт прочих доходов).

Разница суммы фактических расходов с плановыми вызвана следующими причинами: экономией средств в результате конкурсных процедур; нецелесообразностью реализации отдельных мероприятий; уточнением технических заданий (снижение объёма услуг (работ)); завершением реализации ряда мероприятий в 2023 году.

Кассовые расходы Организации составили 116 761 тыс. руб.

Остаток денежных средств на 31 декабря 2022 года составил 13 165 тыс. руб., из них неиспользованные средства субсидии − 10 521 тыс. руб., в феврале 2023 года в бюджет автономного округа возвращены остатки неиспользованной субсидии в размере 10 521 тыс. руб. на основании письма Депфина Югры от 01 февраля 2023 года № 22-Исх-413, письма Депстроя и ЖКК Югры от 06 февраля 2023 года № 42-Исх-1994. Остаток денежных средств, полученных за счёт прочих доходов, составил 2 644 тыс. руб. Этот остаток будет использован на расходы, предусмотренные Планом реализации мероприятий и финансовым планом Организации на 2023 год.

Исполнительный директор

Заместитель исполнительного директора руководитель центра компетенций

Заместитель исполнительного директора

Руководитель центра компетенций благоустройства городской среды

Руководитель центра компетенций модернизации коммунальной инфраструктуры

Начальник управления информации и связями с общественностью

Начальник финансово-договорного управления

Главный бухгалтер

Э.Э. Кинцие

Ю.В. Артамонов

А.Г. Дубовая

Т.П. Тельманова

П.Н. Стариченко

А.В. Шершнев

К.С. Пакулов

Е.Н. Евсютина



